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NARODOWA STRATEGIA SPOINOSC! . ot
DEF-K..44.20.2015. Wroctaw, dnia 25.02.2015r.

Informacja pokontrolna
2 Kontroli na miejscu rzeczowo-finansowej realizacji projektu
nr RPDS.04.07.00-02-003/12-01 z dnia 09.02.2015r. ___ . .

1. Informacje ogéine B

Kontrola nr RPDS.04.07.00-02-003/12-01 projektu pn. ,Ochrona priorytetowych gatunkéw ptakéw
na obszarze Natura 2000 - Dolina Baryczy”

Beneficjent: Uniwersytet Wroctawski

Umowa nr UDA-RPDS.04.07.00-02-003/12-00 z dnia 12.02.2013 .
Aneks nr UDA-RPDS.04.07.00-02-003/12-01 z dnia 19.09.2013 r.
Aneks nr UDA-RPD_S.O4.07.DO-02—OU3I12-01 z dnia 17.12.2014 . T R B

) ke i
Kontrole przeprowadzono w siedzibie Beneficjenta w dniach od 04.02.2045:r. do 09.i2.2015 r.

w zakresie prawidtowosci realizacji projektu, w tym zgodnoéci z zawarta Ur y nsowanie
oraz prawem krajowym i wspéinotowym. Sdt

Kontrola zostata przeprowadzona na podstawie Kwartalnego Planu Kontroli na | kw. 2015r.,
zatwierdzonego uchwata nr 6599/1V/14 ZWD z dnia 22.12.2014 r.

Przeprowadzona kontrola stanowita realizacje obowigzkéw wynikajacych 2z przepiséw .prawa
wspélnotowego w zakresie ochrony intereséw finansowych Wspéinoty Europejskiej oraz
z odpowiednich przepiséw prawa krajowego.

1.1. Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

~ art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie wojewédztwa (Dz. U. z 2013 r.
poz. 596 z pdin. zm.)

— art. 25 pkt. 1, art. 26 ust. 1pkt.1i pkt.14 oraz art. 35e ustawy z dnia 6 grudnia 2006 1. © zasadach
prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 ze zm.)

- §14 UDA-RPDS.04.07.00-02-003/12-00 z dnia 12.02.2013r.
1.2. Rodzaj kontroli

— kontrola w trakcie rzeczowo-finansowe] realizacji projektu,
— planowa,
— na miejscu.

1.3. Zakres kontroli

- postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego,
— rzeczowa realizacja projektu,

- finansowa realizacja projektu,

- stopien realizacji wskaZnikéw projektu,

- realizacja polityk wspélnotowych,

- realizacja zasad informacji i promocji,
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— realizacja zasad dokumentowania i archiwizacji projektu.

1.4. Okres objety kontrolg
Od dnia 27.04.2012 r. do 03.02.2015r.
1.5. Sktad zespotu kontrolujacego

Mot

Inspektor K‘:;::"fg::;’;‘g” 65/2015 21012015 . 06.03.2015.
WG""]:'I"':“ iﬂ::;'f:jic‘i‘:: 56/2015 21.01.2015r. 06.03.2015 .

1.6. Kierownik jednostki kontrolowanej / osoba reprezentujaca jednostke kontrolowang
Prof. dr hab. Adam Jezierski — Prorektor ds. Badari naukowych | Wspétpracy z Zagranica
1.7. Wykaz oséb ze strony podmiotu kontrolowanego, udzielajacych wyjasnien

] Specjalista_ds. funduszy strukturalnych
\ Kierownik Biura Zaméwleri Publicznych
3, Specjalista ds. finansowo-ksiegowych
4, Specjalista ds. administracyjno-organizacyjnych w Wydzlale Nauk Biologicznych
5, Kierownik Stacji Ornitologicznej w Rudzie Milickie]

Jednostka kontrolowana zostata poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem
nr DEF-K.1.44,20.2015, I.dz. 1814/01/2015 z dn. 19.01.2015 r,

Przedmiotowa kontrola odnotowana zostata w ksigzce kontroli jednostki kontrolowdnej pod pozycja
nr 1/2015.
1.8. Informacje o kontrolach i audytach przeprowadzonych przez uprawnione podmioty.

Przedmiotowa kontrola stanowita pierwsza kontrole przeprowadzong przez Instytucje Zarzgdzajacy
Regionalnym Programem Operacyjnym dla Wojewddztwa Dolnoslgskiego na lata 2007-2013.

Zgodnie z §15 pkt 1 umowy o dofinansowanie Beneficjent nie jest zobowigzany do przeprowadzenia
audytu zewngtrznego projektu.

Na dzien zakoriczenia kontroli, na podstawie udzielonych przez Beneficjenta informaciji oraz zapisow
kslazkl kontroli, kontrolujacy stwierdzili, ze przedmiotowy projekt nie byt kontrolowany przez inne

uprawnione podmioty.
2, Opis stanu faktycznego | prawnego stwierdzonego w trakcie przeprowadzonej kontroli
Postepowanie kontroine przeprowadzone zostato przy uiyciu list sprawdzajacych na podstawie:

- przedtozonych przez Beneficjenta na miejscu oryginatow dokumentéw,
~ ustnych | pisemnych wyjasnien pracownikéw jednostki kontrolowane,
~ wizji lokalnej przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu.

W toku kontroli stwierdzono, ze Beneficjent, zgodnie z § 14 Umowy o dofinansowanie Projektu,
speinit obowiazek w zakresie:

- poddania sie kontroli dotyczacej prawidtowosci realizacji Projektu,
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— zapewnienia wgladu w dokumenty zwigzane z realizacjg Projektu,

- zapewnienia dostepu do terenu i pomieszczeri, w ktérych realizowany jest projekt oraz
zgromadzona jest dokumentacja dotyczaca jego realizacii,

— zapewnienia obecnosci upowainionych oséb, ktére udzielaty wyjasnieh na temat realizacji
Projektu.

2.1, Informacje dotyczace przeprowadzonych postgpowari

Zgodnie z §12 umowy o dofinansowanie projektu Beneficjent zobowigzat si¢ do stosowania
przepisébw o zaméwjeniach publicznych w takim zakresie, w jakim ustawa PZP lub Dyrektywy
i Rozporzadzenia, (o ktérych mowa w §1 pkt 37 umowy o dofinansowanie) maja zastosowanie do nich
i realizowanego projektu.

2.1.1. Zaméwienia publiczne udzielone w trybie ustawowym

W okresie objetym kontrola, w ramach kosztéw kwalifikowalnych, Beneficjent przeprowadzit dwa
postepowania o0 udzielenie zamodwienia publicznego w trybie  ustawowym, zgodnie
z Harmonogramem realizacji zaméwieri dla Projektu stanowiacym zatacznik do umowy
o dofinansowanie.

2.1.1.1. Zaméwienie publiczne: ,Dostawa nowego nieuiywanego, nieuszkodzonego sprzetu
| wyposazenia, tj.: lornetek, lunet wraz z akcesoriami, silnikéw elektrycznych do todzi,
akumulatoré6w  zelowych, fadowarek do akumulatoréw, laptopa  wraz
2 oprogramowaniem, odziety ochronnej (kurtka + spodnie), roweréw, aparatu
z teleobiektywem ”

Postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego zostato przeprowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie iz. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych
(Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z péin. zm.).

Zamoéwienie ponizej kwoty wartoéci zaméwieri okre$lonej na podstawie iz. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Data wszczecia postgpowania: 06.03.2013 r.

Umowa zawarta z wykonawcami zadania:

1) Data podpisania: 26.04.2013 r.; Numer umowy: WNB/S0/0006/2013/AM/d
2) Data podpisania: 19.04.2013 r.; Numer umowy: WNB/S0/0007/2013/AM/d
3) Data podpisania: 19.04.2013 r.; Numer umowy: WN B/S0/0007/2013/AM/d

Bez zastrzezen.

2.1.1.2. Zaméwienie publiczne: ,Dostawa nowego nieuiywanego, nieuszkodzonego sprzgtu
i wyposazenia, tj.: odziezy ochronnej (kurtka + spodnie), roweréw, aparatu

z teleobiektywem ”

Postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego zostato przeprowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego na godstawie iz. 39 ustawy 2 dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych

(Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z péin. zm.).
Zaméwienie ponizej kwoty wartoéci zaméwien okreslonej na podstawie iz. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Data wszczecia postepowania: 09.05.2013 r.
Umowa zawarta z wykonawcy zadania:
1) Data podpisania: 14.06.2013 r.; Numer umowy: WNB/0021/2013/AM/d
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Bez zastrzeted,

2.1.1.3. Zaméwilenie publiczne — Wykonanie monitoringu ptakéw legowych na obszarze natura
2000 Doliny Baryczy w ramach projektu pn.”Ochrona priorytetowych gatunkow ptakéw
na obszarze Natura 2000 - Dolina Baryczy”

Postepowanle o udzielenie zaméwienia publicznego zostalo przeprowadzone w trybie przetargu

nleograniczonego na podstawie iz. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych

(Dz. U.2 2010 Nr 113, poz. 7592 péin. zm.).
Zaméwienie ponizej kwoty wartosci zaméwier okreslonej na podstawie iz. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Data wszczecia postepowania: 15.04.2013

Umowa zawarta z wykonawcy zadania:
1) Data podplsania: 17.05.2013 r.; Nr umowy WNB/0020/2013/AM/u

Bez zastrzeien.
2.1.2. Zaméwienia publiczne udzielone w trybie pozaustawowym

W okresie objetym kontrola, w ramach kosztéw kwalifikowalnych, Beneficjent przeprowadzit trzy
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego wtrybie pozaustawowym zgodnie
1 Harmonogramem  realizacji zamdwieri dla Projektu  stanowigcym zatacznik do umowy
o dofinansowanie.
W momencle rozpoczecia procedur zmierzajagcych do udzielenia nw. Zamdéwiert publicznych
Zamawiajacy (Beneficjent) miat obowigzek stosowa¢ ogdlne przepisy i zasady prawa wspolnotowego
oraz krajowego. W szczegdlnosci Zamawiajacy powinien udzielié zaméwieri w zgodzie z zasadami
okreslonymi w:
~ Szczegbtowym Opisie Priorytetéw Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa
Dolno§lgskiego na lata 2007-2013 (Uszczegétowienie RPO WD), zwanym  dalej
Uszczegdtowieniem,
~  Wytycznych programowych Instytucji Zarzqdzajqce] RPO WD w zakresie ogdinych zasad
udzielania zaméwien i wyboru wykonawcow w transakcjach nie objetych przepisami ustawy

Prawo zaméwieri publicznych w projektach realizowanych w ramach priorytetéw 1 — 9
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Dolnoslgskiego na lata 2007 — 2013,

twanej dalej Wytyczng.
2.1.2.1. Wykonanie wniosku aplikacyjnego i studium wykonalnosci projektu pn.” Ochrona
priorytetowych gatunkéw ptakéw na obszarze Natura 2000 - Dolina Baryczy”

Umowa nr 3/2012 z dnia 07.05.2012 r. na Wykonanie wniosku aplikacyjnego i studium wykonalnosci
projektu pn.”Ochrona priorytetowych gatunkéw ptakéw na obszarze Natura 2000 - Dolina Baryczy”
Warto$¢ umowy: 12 900,00 PLN (netto), w tym 12 500 zt za studium wykonalnosci i 400 zt za wniosek

aplikacyjny. ’
Bey zastrzezedi.

2.1.2.2. Wykonanie, dostarczenie oraz montai jednej tablicy informacyjnej w ramach promocji
projektu pn.” Ochrona priorytetowych gatunkéw ptakéw na ghszarze Natura 2000 -

Dolina Baryczy”
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Umowa nr WNB/SO/0005/2013/AM/u z dnia: 05.04.2013 r. na Wykonanie, dostarczenie oraz montai
jednej tablicy informacyjnej w ramach promocji projektu pn.” Ochrona priorytetowych gatunkow
ptakéw na obszarze Natura 2000 — Dolina Baryczy”

Wartosé¢ umowy: 467,40 2t (brutto).

Bez zastrzezen.

2.1.2.3. Wykonanie, dostarczenie oraz montai jednej tablicy pamigtkowej w ramach promocji
projektu pn.” Ochrona priorytetowych gatunkéw ptakéw na obszarze Natura 2000 -
Dolina Baryczy”

Umowa nr WNB.0022.2014.U.AM z dnia: 29.09.2014 r. na Wykonanie, dostarczenie oraz montaZ
jednej tablicy pamiatkowej w ramach promocji projektu pn.” Ochrona priorytetowych gatunkow
ptakéw na obszarze Natura 2000 - Dolina Baryczy”

Wartos¢ umowy: 1 961,85 2t (brutto).

Bez zastrzezen.

2.2. Informacje dotyczace rzeczowe]j realizacji projektu.

Beneficjent w § 2 ust. 10 umowy o dofinansowanie projektu zobowiazat si¢ do realizacji projektu
zgodnie i w oparciu o wniosek o dofinansowanie oraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym

stanowigce zataczniki do umowy o dofinansowanie.

W § 3 ust. 1 umowy o dofinansowanie ustalono okres realizacji projektu, tj.:
tacs

- rozpoczecie realizacji projektu: 16.07.2012r., .

— rozpoczecie rzeczowe realizacji projektu: 05.04.2013 r.,

— zakoriczenie rzeczowe realizacji projektu: 03.10.2014 r.

W okresie objetym kontrolg, w ramach realizacji projektu, z zadan kwalifikowanych przewidzianych
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym Beneficjent realizuje 4 kategorie wydatkow, 2z czego
4 zawieraja koszty kwalifikowane. W ponizszej tabeli ujgto umowy, na podstawie, ktérych poniesiono
wydatki kwalifikowane i przedtozono dokumenty ksiggowe do zatwierdzonych wnioskéw o ptatnos¢
objetych zakresem kontroli:

)

&i TN ra
Studium 3/2012 |07.05. |,PROGRES IWhniosek o 21.05.2012 |Protokét 21.05.2012 |Przedmiot
Wykonalno 2012 |CONSULTING” |dofinansowani zdawczo- umowy
Sci je i Studium |odbiorczy wykonany w
|Wykonalnosci catoécl/ w
Iprojektu: terminie,
i,Ochrona bez ‘
priorytetowyc zastrzezen.
h gatunkéw
ptakéw na
obszarze i
Natura 2000-
Dolina
Baryczy”
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2,

Monitoring
gatunkdw
ptakéw ne
obszarze
Natura
2000

WNB/00
20/2013/
AM/u

17.05.
2013

Firma
Ekorozwoju Sp.
z 0.0.

|Dolina

Wykonanie
monitoringu
ptakdéw
legowych na
obszarze
natura 2000
Doliny Baryczy
w ramach
projektu
pn.”Ochrona
priorytetowyc
h gatunkéw
ptakdéw na
obszarze
Natura 2000 -

Baryczy”

do
15.09.2014

Protokdt
zdawczo- :
odbiorczy

15.09.2014

Przedmiot
umowy
wykonany w
catosci/w
terminie,
bez
zastrzeten

Zakup
ontaig
nia

NB/SO/
/201
3/AM/d

26.04.
2013

Komputronik
S.A.

Dostawa
nowego,
nieuzywanego,
nieuszkodzone
go sprzetu i
wyposazenia
tj. laptopa
wraz z
oprogramowa
niem 1 szt.

7 dni od daty
podpisania
umowy
(02.05.2013)

Protokét
zdawczo-
lodblorczy

02.05.2013 |Przedmiot

umowy
wykonany w
catosci/ w
terminie,
bez
zastrzezen

Zakup
ontaie
nia

'WNB/SO/
jooo7/201
3/AM/d

19.04.
2013

KeSTREL YOO
AR

Dostawa
nowego,
nieuzywanego,
nieuszkodzone
gosprzetu i
wyposazenia
tj. lornetek
10x45;
Swarovski EL
10x42
SWAROVISION
-4 szt.

2) lunet wraz z
akcesoriami:
lunety
Swarovski ATS
80 HD,
pokrowce
Manfrotto
MBAG 100,
statywy
Swarovski CTD
101 - 2 szt.

3) aparatu z
teleobiektywe
m: aparat
Nikon D600,
obiektyw
Nikon Nikkor
AF VR 80-400

-1 szt.

7 dni od daty|

podpisania
umml
(02.05.2013)

Protokdt

25.04.2013

Przedmiot
umowy
wykonany w
catoscl/ w
terminie,
bez

lzastrzeten.
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-

Zakup WNB/S0//19.04. |Wild Lake Group|Dostawa 7 dni od daty|[Protokét  {23.04.2013 |Przedmlot
ontaze 0008/201/2013 |PM Sp. Z 0.0. nowego, podpisaniajzdawczo- umowy
nia 3/AM/d nieutywanego, umowyjodbiorczy wykonany w
nieuszkodzone| (02.05.2013) catosci/ w
go sprzetu | terminie,
wyposazenia bez
tj.1. silnikéw zastrzeten.
elektrycznych
do todzi
{OSAPIAN) - 1
szt.,
akumulatoréw
telowych
(TOYAMA) - 6
szt.
! 3) tadowarek
[
| do
J o akumulatoréw
(ULTIPOWER)
Zakup WNB/SO/|14.06. [PHPUZUBER  'Dostawa 7 dni od daty|Protokét  [21.06.2013 |Przedmiot
ontaze 0021/201|2013 'nowego, podpisaniajzdawczo- umowy
|nia 3/AM/d nieuzywanego, umowylodbiorczy wykonany w
' nieuszkodzone| (21.06.2013) cafosci/ w
go sprzetu i |terminle,
wyposazenia bez
tj.1 zestaw zastrzetefi.
odziezy
ochronnej, |
kutrka |
spodnie oraz,
2 rowery
4. |Promocja |WNB/SO/|05.04. |Agencja Wykonanie | 30.04.2013|Protokét  [19.04.2013 |Przedmiot
j0005/201|12013 |Reklamowa montaz jednej zdawczo- umowy
3/AM/d ABVERT tablicy |odbiorezy wykonany wi
informacyjnej catosci/ w
w ramach erminie,
promocji bez
- zastrzeieri
Promocja |WNB.002|29.09. |[KMK GROUP Wykonanie i 07.10.2014|Protokét  [03.10.2013 JPrzedmiot
2.2014.U.(2013 — montaz jednej zdawczo- umowy
AM tablicy odbiorczy konany w|
pamiatkowej I /w
terminie,
!l zastrzezen

o

v ocrw

W dniu 09.02.2015 r. zespdt kontrolujacy dokonat ogledzin na miejscu rzeczowej realizaci projektu
w ramach, ktérych stwierdzono, ze stan faktyczny pod wzgledem rzeczowym (w czesci motliwe)
do skontrolowania) jest zgodny z przedstawiona na miejscu przez Beneficjenta dokumentacja.
Z ogledzin wykonano dokumentacje zdjeciowsq.

W zakresie rzeczowym projekt zostat zrealizowany zgodnie z umowg o dofinansowanie,
bez zastrzeien.
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2.3. Informacje dotyczace finansowej realizacji projektu

Zgodnie z § 12 ust. 11 umowy © dofinansowanie projektu Beneficjent zobowiazat si¢ do prowadzenia,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz w szczegbinodci z zapisami odpowiednich wytycznych
Instytuc)l Zarzadzajacej RPO WD wtym zakresie, wyodrebnionego kodu ksiegowego lub
wyodrebnionej ewidencji dotyczace] realizacji projektu, umotliwiajacych identyfikacje poszczegélinych
operacji ksiegowych i gospodarczych przeprowadzonych dla wszystkich wydatkéw w ramach
projektu, w sposéb przejrzysty, w zakresie iZ. rozrachunkéw, kosztéw, przychodow, operacji
przeprowadzanych na rachunkach bankowych, operacji gotéwkowych, aktywéw (w tym srodkéw
trwatych) i innych operacji zwigzanych z realizacjq Projektu.

Zgodnie z § 2 umowy o dofinansowanie zostaty ustalone nastgpujgce wartosci:

- catkowita wartoé¢ projektu: 471 444,66 PLN, '

- catkowita wartoé¢ wydatkéw kwalifikowanych: 471 444,66 PLN,

dofinansowanie w kwocie nieprzekraczajacej 479 977,19 PLN, stanowiacej nie wigcej niz 85,00 %
kwoty catkowitych wydatkéw kwalifikowanych projektu,

— whkiad wiasny Beneficjenta, w zakresie wydatkow kwalifikowanych: 70 716,69 PLN.

1

W umowie o dofinansowanie projektu ustalono zakoriczenle finansowe realizacji projektu na dzien
17.10.2014 .

Beneficjent zgodnie z § 1 pkt 15 umowy o dofinansowanie zatoiyt dla obstugi finansowej projektu
wyodrebniony rachunek bankowy nr 96 1090 2503 0000 0001 2030 1026 prowadzony
w banku Bank Zachodni WBK (4 Oddziat we Wroctawiu).

Beneficjent zapewnit informatyczny system rejestraci zapisbw ksiegowych z wykorzystaniem
oprogramowania finansowo-ksiegowego HMS/efka wersja 3.80 2 03.04.2013 r..

Wydatki zwigzane z projektem zostaty zaksiggowane w spos6b umotzliwiajacy ich identyfikacje.

W zwigzku z powyiszym, Beneficjent wywigzuje sie z obowigzku wynikajacego z zapisu umowy
o dofinansowanie §12 pkt. 11 nawigzujacego do prowadzenia zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
wyodrebnione] ewidencji ksiegowe]j dla realizowanego projektu oraz zgodnosci, z iz. 60 lit. D)
Rozporzadzenia Rady (WE) Nr 1083/2006.

W ramach realizacji postanowieri umowy o dofinansowanie Beneficjent do dnia rozpoczecia kontroli
prudstawﬂ nastepujace wnioski o ptatnosc, ktére zostaly zatwierdzone/zaakceptowane przez IZ RPO
WD.

%

T
i I.- I II.I
1k { A e B
1. [WNP.RPDS.04.07.00-02-003/12-01 | 09.05.2013 | posredni |14.06.20143| 25.06.2014 | 13 068, 75 15 375, 00
3 [WNP.RPDS.04.07.00-02-003/12-02_| 08.08.2013 | poéredni | 31,10.2013 [ 12.11.2013 [ 104558,72 | 123010, 26
3 |WNP.RPDS.04.07.00-02-003/12-03 | 30.09.2013 | posredni | 08.11.2013 | 19.11.2013 | 113 070,83 133 024,50
. [WNP.RPDS.04.07.00-02-003/12-04_| 23.12.2013 | posredni | 11.03.2014 | 25.03.2014 | 15421, 12 18 142, 50
5. |WNP.RPDS.04.07.00-02-003/12-05 | 14.03.2014 "’a':m“"'“‘ 02.04.2014 - i
6. |WNP.RPDS.04.07.00-02-003/12-06 | 04.06.2014 :d":m 26.06.2014 - . i
7 [WNP.RPDS.04.07.00-02-003/12-07 | 15.07.2014 |posredni| 18.08.2014 | 26.08.2014 | 30842, 25 36 285, 00
8. |WNP.RPDS.04.07.00-02-003/12-08 | 30.09.2014 m‘:; 23.10.2014 . ' - .
Razem 276 961,67 325 837,26
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Kontrolujagcym zostaty przedstawione oryginaly nizej wymienionych dokumentéw, dotyczacych
faktycznie poniesionych wydatkéw kwalifikowanych w ramach realizacji przedmiotowego projektu
(objete zakresem ww. wnioskow o ptatnos¢):

oo 4

3/2012 | 07.05. |Wniosek o 15 375,001 114/2012 27.06. |Studium Wykonainoscl |15 375,00 15 375,00
2012 dcﬁnznsowanie i 2012 |projektu ,Ochrona
Studitm
tunkdw ptakéw na
gg:;::lrom :.hszaru Natura 2000 -
»Ochrona 20\5:023:1"'
priorytetowych dofinansowanie
gatunkoéw ptakéw projektu projektu
na obszarze ,Ochrona
Natura 2000- priorytetowych...”
Dolina Baryczy”
WNB/SO/| 26.04. |Dostawa nowego, 9963,00] FWN- 15.05. |Laptop wrazz 9963, 00 9 963, 00]
LOOUG!ZOI 2013 |nieuzywanego, 227101/2013/| 2013 |oprogramowaniem —
3/AM/d nieuszkodzonego 05/00022 :;e;l ;r:;sit:n M6700
:?Yr;zts‘;;ema 4 3520M/8GB/FireProM6
’ 000-2GB/1
\aptope wraez 28GBSSD4750GB/DVDR
oprogramowanie W/WIFI/BT/Win7Pro/Of
m 1 szt. ficeProPlus2013)
SN: 10TC3x1
WNB/SO/| 19.04. |Dostawanowego, 68 498, 97| FV08/04/2013| 25.04. |Lornetka 10x42 68 498, 97 68498, 9
0007/201f 2013 |nleuzywanego, 2013  |Swarovski Optik ‘
3/AM/d nieuszkodzonego Lorneta Swarovski Optik
wyposazenia tj. obie} Nikkor 80-
lornetek 10x45; 400
Swarovski EL
10x42 -
SWAROVISION - 4
szt.
2) lunet wrazz :
akcesoriami: |
lunety, Swarovski |
ATS 80 HD,
pokrowce
Manfrotto MBAG
100, statywy
Swarovski CTD
101 - 2 szt,
3) aparatuz
teleobiektywem:
aparat Nikon ;
D600, obiektyw |
Nikon Nikkor AF
VR 80-400 — 1 szt.
WNB/SO/| 19.04. |Dostawa nowego, 7795, 89] 109/04/2013 | 23.04. |Silnik elektryczny 7795,89 7795, 89
QI 2013 [HasWing 45 -
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!508{201 2013 |nieuzywanego, |Akumulator Toyama
3/AM/d nieuszkodzonego NPG 130-12
sprzetu i Akumulator Toyama
wyposazenia tj.1. Npg 1204
silniké6w tadowarka Ulti Power
elektrycznych do 15A 12V
fodzi (OSAPIAN) — '
1szt.,
akumulatoréw
telowych
(TOYAMA) — 6 szt.
3) tadowarek do ,
akumulatoréw '
(ULTIPOWER)
WNB/SO/| 14.06. |Dostawa nowego, 6027, 00]20MBI/06/201| 28.06. |Odzlez ochronna 6027, 00 6027, 00
loo21/201| 2013 [nleutywanego, 3 2013 |kutrka+spodnie
3/AM/d nleuszkodzonego Rower City 28
sprzetu |
wyposazenia tj.1
zestaw odziezy
ochronnej, kurtka
i spodnie oraz, 2
rowery
WNB/00 [17.05.  [Wykonanie 36285,00] 54/2013 19.06. |Monitoring gatunkéw | 36285,00| 36 285,00
20/2013/|2013 monitoringu 2013  |ptakéw legowych na
AM,U ptakéw [qgmch obszarze Natura 2000
na obszarze Dcallnahlaar\r.cz:t w
ramach projektu pn.
g:tlli.lnr: Bzg:;oczy W ,Ochrona ...” Etap |
126 997,50 60/2013 09.08. |Monitoring gatunkéw 126997, 126997,50
rarr:ach projektu 2013  |ptakéw lggowych na 50
pn."Ochrona obszarze Natura 2000
|priorytetowych Dolina Baryczy w
gatunkéw ptakéw ramach projektu pn.
na obszarze . ,Ochrona ...” Etap Il
Natura 2000 - 18 142,50{ 63/2014 16.09. |Monitoring gatunkéw 18 142, 50 18 142, 50
Dolina Baryczy” 2013 |ptakow legowych na
obszarze Natura 2000
Dolina Baryczy w |
ramach projektu pn.
.Ochrona ...” Etap IlI
36 285, 00J16/2014 14.05. |Monitoring gatunkéw [ 36 285, 00 36 285, 00
2014 |ptakdw legowych na
obszarze Natura 2000
Dolina Baryczy w
ramach projektu pn.
,Ochrona ..." Etap IV i
WNB/$0/|05.04. |Wykonanie i 467,40 15/4/13 19.04. |Wykonane i ontaz 467,40 467, 40
l0005/201{2013 montai jedne] 2013 [tablicy Informacyjnej
3/amM/d tablicy | zgodnie z zapytaniem
informacyjnej w ofertowym nr
ramach promocjl WNB.244.1.2013.80
projektu, pn.:
Ochrona
priorytetowych
SUMA:| 325837,26

#d0)
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W trakcie kontroli, w zakresie badania wyzej opisanych dokumentdw, zespét kontrolujacy ustalif, ze:

— wszystkie kopie faktur, potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem, zataczone przez Beneficjenta do
ww. wnioskéw o ptatnoéé s3 zgodne z oryginatami faktur posiadanymi przez Beneficjenta,
przedstawionymi w trakcie kontroli na miejscu;

~ ptatnoéci ww. dokumentéw dokonane byly w formie przelewu bankowego, co zostato
potwierdzone wyciggami bankowymi;

— na oryginatach faktur nie wystepuje adnotacja instytucji wdrazajacych PROW 07-13 o tresci
~Przedstawiono do refundacji w ramach Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2007-
2013” oraz instytucji wdrazajacych PO RYBY 2007-2013 o tresci ,Przedstawiono do refundacji
w ramach Programu Operacyjnego ,Zréwnowazony rozwoj sektora rybotéwstwa i nadbrzeznych
obszaréw rybackich 2007-2013” (kontrola krzyzowa horyzontalna);

~ faktury posiadaja adnotacje o tresci ,Projekt wspéifinansowany przez Unig Europejskq ze srodkow
EFRR w ramach RPO WD na lata 2007-2013"%;

—~ wydatki zwigzane z wymienionymi fakturami zostaty zaewidencjonowane na odpowiednich
wyodrebnionych kontach w systemie finansowo-ksiggowym Beneficjenta;

— faktury zataczone przez Beneficienta do ww. wniosku o ptatno$¢ zostaly opieczetowane
w trakcie kontroli czerwona pieczecia o treéci: ,Przedstawiono do refundacji w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewodztwa Dolnoslgskiego na lata 2007-2013".

W zakresie finansowe] kontroli projektu, badaniu zostata poddana kwalifikowalnos¢ podatku VAT.

W trakcie kontroli Beneficjent przedstawit oéwiadczenie z dnia 04.02.2015 r., podpisane prze:z WD

rorektora iz. Badan Naukowych | Wspétpracy z Zagranica . Na podstawie ww.

pisemnego oswiadczenia stwierdzono, ze Beneficjent (zgodnie zumom-_o dof swanie)

nie ma prawnej i faktyczne] mozliwosci odzyskania poniesionego wydatku 25 podatku

od towardéw i ustug (VAT) naliczonego przy realizacji przedmiotowego projektu, w zwigzku z czym
podatek VAT w projekcie stanowi koszt kwalifikowany.

W zakresie finansowym, projekt zostat zrealizowany zgodnie z umowq o dofinansowanie, bez

zastrzezen.

2.4. Informacje na temat stopnia osiagniecia zakfadanych wskaZnikéw/ celéw.

Realizacja celu projektu podlega ocenie poprzez monitorowanie i pomiar zadeklarowanych przez
Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie wskaznikéw osiagnigcia celu projektu.

Beneficjent zadeklarowat osiagniecie wskazanych ponizej wskaznikéw produktu i rezultatu:

i) e biologa z dnia 15.09.2014 r., oglgdziny na
1. |chronionych objeta szt. 100% HI\?IEJD::J zdotume 4 j
i oswiadczenie Beneficjenta z dnia 04.02.2015 r.
Liczb A | Protokét zdawczo-odblorczy z udziatem eksperta
* n;c;zr ioopracow: kpl. 0 1 1 | 100% |blologa z dnia 15.09.2014 r., o$wiadczenie
Yo Beneficjenta z dnia 04.02.2015r. I
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Powlerzchnia obszaru Protoké! zdawczo-odbiorczy z udziatem eksperta

Natura 2000 objeta
1. |monitoringiem ha 0 5800 5800 100% bicloga zddnia 15.09.2014 ., oglgdzlny na
pri ch r'r;iejlsc;, oku mener.:cj.a fotografnczna,
ptmulnl ""m'” 6 | oéwiadczenle Beneficjenta z dnia 04.02.2015 .

W zakresie stopnia osiagniecia zaktadanych wskaznikdw/celéw projekt zostat zrealizowany zgodnie
z umowa o dofinansowanie, bez zastrzezed.

2.5. Informacje na temat zgodnoéci realizacji projektu z politykami wspéinotowymi

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu, Beneficjent okreslit wpfyw projektu na realizacje
polityk horyzontainych w nastepujacy sposob:

1. Wplyw projektu na polityke réwnych szans.

] Negatywny wptyw projektu
® | Neutrainy wplyw projektu
O Pozytywny wptyw projektu

2. Wplyw projektu na polityke spoteczeristwa informacyjnego.

[m] Negatywny wplyw projektu
Neutralny wplyw projektu
g Pozytywny wplyw projektu

3. Wplyw projektu na ochrone $rodowiska i polityke zréwnowazonego rozwoju.

Negatywny wptyw projektu
Neutrainy wplyw projektu
Pozytywny wptyw projektu R

]
-]
=

W trakcle kontroli Beneficjent przedstawit oéwiadczenie z dnia 04.02.2015 r.%odpisane przez

rorektora iz. Badar Naukowych | Wspétpracy z Zagranica, w ktérym oswiadcza,
e projekt zostal zrealizowany zgodnie zzasadami wspdlnotowymi w zakresie realizacji polityk
horyzontalnych Unil Europejskiej okreslonymi we wniosku o dofinansowanie.

W zakresie realizacji projektu zgodnie z zasadami wspdinotowymi w zakresie polityk horyzontalnych
Unii Europejskiej projekt jest realizowany zgodnie z umowa o dofinansowanie, bez zastrzezer.

2.6. Informacje na temat wypetniania zobowigzar w zakresie informacji i promocji

Zgodnie z §16 pkt 6 umowy 0 dofinansowanie projektu Beneficjent zobowiazat sig do:

1) zapewnienia informowania spoteczefistwa o wspétfinansowaniu realizacji Projektu przez Unig
Europejska oraz o osiggnigtych produktach I rezultatach Projektu, zgodnie zwymogami
rozporzadzenia Rady Nr 1083/2006, rozporzadzenia Komisji Nr 1828/2006 oraz wytycznymi
krajowymi i IZ RPO WD;

2) wypetniania obowiazkéw informacji i promocji w zakresie okre$lonym we wniosku

o dofinansowanie;
3) zamleszczenia we wszystkich dokumentach i materiatach, ktére przygotowuje w zwigzku

z realizacjq projektu oraz w miejscu realizacji projektu, informacji o udziale Unii Europejskiej oraz
Funduszu we wspotfinansowaniu Projektu oraz zamieszczenia w Projekcie odpowiednich

logotypéw w ramach Programu, zgodnie z wytycznymi krajowymi i IZ RPO WD,

7 wniosku o dofinansowanie przedmiotowego projektu wynika, ze Beneficjent, jako dziatania
w zakresie promocji przewidziat:

~ tablice informacyjne —zadanie zostato zrealizowane;

- tablice pamiatkowe —zadanie zostato zrealizowane;

~ oznakowanie zakupionego sprzetu —zadanie zostato zrealizowane;
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~ informacja na stronie internetowej Uniwersytetu Wroctawskiego —zadanie zostato zrealizowane;

Ponadto, w ramach czynnosci kontrolnych w zakresie dziatari informacyjno-promocyjnych,
kontrolujgcy stwierdzili, e dokumentacja dotyczaca projektu zawiera obowigzkowe elementy
informacyjno-promocyjne, zgodnie z wytycznymi krajowymi i IZ RPO WD.

W zakresie dziatari informacyjno-promocyjnych projekt zostat zrealizowany zgodnie zumowq
o dofinansowanie projektu, bez zastrzezen.

2.7. Informacje na temat czynnos$ci dokumentowania i archiwizacji

W zakresie obowigzku wynikajacego z zapiséw § 16 Umowy o dofinansowanie projektu dotyczacego
obowigzku w zakresie archiwizacji Beneficjent zobowigzat sie do przechowywania w swojej siedzibie
kompletnej dokumentacji zwigzanej z realizacja Projektu w terminie i zgodnie z wymogami 2. 90
rozporzadzenia Rady (WE) nr 1083/2006, iz. 15 lit. A) i lit. D), iz. 19 i iz. 37 rozporzadzenia Komisji
(WE) nr 1828/2006, zachowujac wymogi okreslone w zataczniku nr 1ll do rozporzadzenia Komisji (WE)
nr 1828/2006.

W ramach czynnosci kontrolnych ustalono, ze Beneficjent realizuje obowigzki w zakresie
dokumentowania dziatari zwiazanych z realizacjg projektu oraz przechowuje dokumenty zwigzane
z realizacja projektu w sposéb uporzadkowany, w opisanych segregatorach umozliwiajacych tatwg ich
weryfikacje, do ktérych dostep majg jedynie osoby zaangazowane w realizacjg projektu.

Na potrzeby kontroli dokumenty potrzebne do oceny rzeczowo-finansowej realizacji projektu, w tym
w szczeg6lnodci $wiadczace o faktycznodci i prawidtowosci poniesienia wydatkéw, byly fatwo
dostepne. Beneficjent udostepnit kontrolujacym wszystkie wymagane dokumenty oraz zgromadzit
je w pomieszczeniu przeznaczonym dla osdb kontrolujgcych.

W trakcie kontroli Beneflcjent przedstawit o$wiadczenie z dnia 04.02.2015 r., podpisane przez
orektora iz. Badan Naukowych i Wspétpracy z Zagranica w ktérym
oéwiadcza, ze dokumentacja projektowa jest przechowywana oraz bedzie scalona
i archiwizowana zgodnie zumowa o dofinansowanie, wymogami Rozporzadzenia Rady (WE)
nr 1083/2006 oraz Rozporzadzenia Komisji (WE) nr 1828/2006.

W zakresie dokumentowania i archiwizacji projekt zostat zrealizowany zgodnie zumowq
o dofinansowanie projektu, bez zastrzezen.
2.8. Informacje na temat wykrytych w trakcie kontroli nieprawidiowosci

Podczas czynnoéci kontrolnych nie wykryto uchybieri, co do ktérych zaistniato uzasadnione
podejrzenie wykrycia nieprawidtowosci.

3. Podsumowanie
3.1. Wynik kontroli
Kontrola planowa, na miejscu, w trakcie rzeczowo-finansowej realizacji projektu.

Kontrola obejmowata: kontrole dokumentacji przetargowej, finansowej oraz sprawdzenie efektu
rzeczowego w miejscu realizacji projektu.

Wynik kontroli:

a) w zakresie zamoéwien publicznych — bez zastrzezen;

b) w zakresie rzeczowym — bez zastrzeien;

c) w zakresie finansowym — bez zastrzezen;

d) w zakresie stopnia osiggniecia zaktadanych wskainikéw/celéw — bez zastrzezer;
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e) w zakresie realizacji polityk horyzontalnych — bez zastrzezen;
f) w zakresie dziatar informacyjno-promocyjnych — bez zastrzezen;
g) w zakresle dokumentowania i archiwizacji — bez zastrzezen.

3.2. Zestawlenie wydatkéw kwalifikowalnych

W wyniku przeprowadzonej kontroli wszystkie wydatki poswiadczone przez IZ RPO WD, ujete
w pozytywnle ocenionych pod wzgledem formalnym, merytorycznym i finansowym wnioskach
o ptatnoé¢, zgodnie z pkt. 2.3 niniejszej informacii pokontrolnej, zostaty uznane za kwalifikowane.

3.3. Zestawienie wydatkéw niekwalifikowalnych

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie_stwierdzono wydatkéw niekwalifikowanych w wydatkach
poéwiadczonych przez IZ RPO WD w pozytywnie ocenionych pod wzgledem formalnym,
merytorycznym | finansowym wnioskach o pfatnoéé, zgodnie zpkt. 2.3 niniejszej informaciji

pokontroinej.

3.4. Korekty finansowe

Nie wymierzono korekty finansowej.
3.4.1. Metoda dyferencyjna

Nie dotyczy.

3.4.2, Metoda wskainikowa

Nie dotyczy

3.5. Dochéd incydentalny
Nie stwierdzono dochodu incydentalnego.

A Zalecenia pokontroine
Zalecenia pokontrolne nie zostang wydane.

5. Lista zatgcznikéw

= 5 thirt ian PR R Ml el A i :
Kserokopia dokumentacjl postgpowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. ,Dostawa nowego

zelnrl nieutywanego, nieuszkodzonego sprzetu | wyposazenia, tj.. lornetek, lunet wraz z akcesoriaml, slintkdw elektrycznych do todzi,
J akumulatoréw 2elowych, fadowarek do skumulatordw, laptopa wraz z oprogramowaniem, odziety ochronne] (kurtka + 1128

spodnie!‘ rowerdw, aparatu z teleobiektywem *

Kserokopia dokumentacji postepowania przeprowadzonego w tryble przetargu nieograniczonego pn. ,Dostawa nowego
Zat.nr2 jeuiywanego, nieuszkodzonego spragtu | wyposatenia, tj.: odziezy ochronne| (kurtka + spodnle), rowerow, aparatu 2|1-63
eleoble .
Kserokopia dokumentacjl postepowania przeprowadzonego w tryble przetargu nieograniczonego pn. ,Wykonanie monitoringu
Zat.nr3 kéw legowych na obszarze natura 2000 Doliny Baryczy w ramach projektu pn.“Ochrona priorytetowych gatunkéw ptakow na |1-77
rze Natura 2000 = Dolina Baryczy”

el nrd Kserokopia dokumentacji przetargowej {tryb pozaustawowy) pn. Wykonanie wniosku aplikacyjnego i studium wykonalnosci
2 projektu pn.” Ochrona priorytetowych gatunkéw ptakéw na obszarze Natura 2000 — Dolina Baryczy” 1-32

Kserokopia dokumentac]l przetargowej (tryb pozaustawowy) pn. Wykonanle, dostarczenle oraz montat jedne] tablicy
Zal.nr§  |informacyjnej w ramach promocji projektu pn.” Ochrona priorytetowych gatunkéw ptakéw na obszarze Natura 2000 - Dolina  [1-323
Baryczy”

Kserokopia dokumentacji przetargowej (tryb pozaustawowy) pn. Wykonanie, dostarczenle oraz montaz jednej tablicy
Zal,nr6 |pamiatkowe] w ramach promocji projektu pn.” Ochrona priorytetowych gatunkéw ptakéw na obszarze Natura 2000-0Dolina  |1-31

Ba
Zat.nr 7 |Ofwiadczenie Beneficjenta dot. polityk horyzontalnych 1
Zat,nr 8 |Ofwiadczenie Benefic dot. archiwizacji 1
Zat, nr 9 __|Ofwiadczenie Beneficjenta dot. wskainikéw 12

Zat, nr 10 |Odwiadczenie o posiadaniu wyodrebnionego rachunku bankowego dla projektu pn.”Ochrona priorytetowych gatunkdw ptakéw |1-2
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na obszarze Natura 2000 - Dolina Baryczy”

Zat.pr11  |OSwiadezenie o systemie ksiggowym 5
Zat. nr 12 flnformacja o braku kontroll | audytéw zewngtranych 2
7at.nr13  [Qéwiadczenie Beneficjenta dot. dochodu incydentainego "
7at nr14  [Péwiadczenie Beneficjenta dot. kwalifikowalnoscl podatku VAT %
7t nr15 Kserokopia Zarzadzenia Nr 127/2011 Rektora UW z dn. 30.12.2011 . dot. zasad rachunkowosci w UW 1.2
7at.nr16 |Kserokople dokumentaci w zakresie rzeczowo- finansowej realizacji projektu 1-49
2af. nr17 |Dokumentacja fotograficzna -

Pouczenie

Informacja pokontrolna zawiera 16 stron i zostata sporzadzona w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dia jednostki
kontrolujacej i podmiotu kontrolowanego. Dane osobowe zawarte w niniejszej Informacji pokontroinej sq chronione na podstawie
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r,, Nr 101, plo*; 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwe] konkurencji (Dz. U. 2 2003 r., Nr 1."3, poz. 1503 ze o Al

Informacje pokontroing podpisuje Kierownik podmiotu kontrolowanego. Podmiot kontrolowany sklada do Wydziatu Kontroll
Projektéw RPO w Urzedzie Marszatkowskim Wojewddztwa Dolnoslaskiego, w terminie 14 dni kalendarzowych (liczy sig data
wplywu) od dnia odbioru Informacji pokontrolnej, jeden podpisany egzemplarz Informacji pokontroinej.

Kierownikowl podmiotu kontrolowanego przystuguje prawo do zgloszenia, w formie pisemne), zastrzezeri do Informacji pokontrolne] wraz
2 uzasadnieniem. Podmiot kontrolowany sktada do Wydziatu Kontroli Projektéw RPO w Urzedzie Marszatkowskim Wojewddztwa
Dolnoglaskiego, w terminie 14 dnl kalendarzowych (liczy sie data wplywu) od daty odbioru Informacji pokontrolne], zastrzezenia do
informacji pokontrolne] wraz z dwoma niepodpisanymi egzemplarzami Informacji pokontrolnej.

Kontrolujgcy zamieszcza w Informac)i pokontrolnej adnotacje o ztozeniu przez podmiot kontroldwany zastrzezen do Informacyl
pokontrolne).

W przypadku przekroczenia ww. terminu zastrzeienia pozostaja bez rozpatrzenia, Informacja pokontroina uznana zostaje 23 ostateczng (jej
treé¢ nie podlega weryfikacji) | stanow! podstawe do wydania zaleces,

Jednostka kontrolujaca, w ciagu 13 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zastrzeieri, dokonuje ich rozpatrzenia i przekazuje
podmiotowi kontrolowanemu Stanowisko kontrolujacych (w przypadku odrzucenia zastrzezeri w catoscl lub w czedci) oraz dwa
egzemplarze Informacji pokontrolnej (w przypadku braku zmian) lub Zweryfikowanej Informacji pokontroinej (w przypadku
koniecznoécl wprowadzenia zmian) z adnotacj o wplywie zastrzezeri.

Kontrolujacy moze w razie potrzeby podja¢ dodatkowe czynnosci kontrolne w celu ustalenia zasadnosci zastrzeien.

Ponownie wystang Informacje pokontroing lub Zweryfi kowan?’o‘:nWmm podpisuje Kierownik podmiotu
kontrolowanego. Podmiot kontrolowany sktada do Wydziatu Kontroh P w Urzedzie Marszatkowskim Wujewédxfm
Dolnoélgskiego, w terminle 7 dni kalendarzowych (liczy sie data wplywu) od dnia odbioru informac]i, jeden podpisany egzemplarz

Informacji pokontrolnej lub Zweryfikowanej informacji pokontroinej.

Kierownik podmiotu kontrolowanego moze odmoéwlé podpisania Informacji, skladajac do Wydzialu Kontroli Projektéw RPO
w Urzedzie Marszatkowskim Wojewddztwa Dolnoélaskiego, w terminie do 7 dni kalendarzowych (liczy si¢ data wplywu) od dnia Hi
odbioru, pisemne uzasadnienie odmowy podpisania Informacji wraz z dwoma niepodpisanymi egzemplarzami informac]
pokontrolnej lub 2weryfikowane| informacji pokontrolnej.

Kontrolujacy zamieszcza w Informacji adnotacje o odmowie jej podpisania i przekazuje jeden egzemplarz Informacji pokontrolne)
podmiotowi kontrolowanemu. Informacja pokontrolna uznana zostaje za ostateczng | stanowi podstawg do wydania zalecer.

W przypadku przekroczenia ww. terminu Informacja pokontroina uznana zostaje za ostateczng (jej tres¢ nie podiega weryfikadji) | stanow!
podstawe do wydania zalecen.

Odmowa podpisania Informacji pokontrolnej, podpisane& przez konu‘olujgcygh,m wwi przeszkody do realizacjl ustaleri
pokontrolnych.

**** Nalezy wypeinié po rozpatrzeniu zastrzezen do trescl informacji pokontroine] (wersja zweryfikowana Informacji pokontrolnej).
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7. W przypadku nieodestanta Informacji pokontrolnej lub Zweryfikowane) Informacji pokontrolnej
w wyznaczonym terminie przez podmiot kontrolowany, uznaje s, ze podmiot kontrolowany nie zgtasza zastrzeier do ustaler)
zawartych w tresci Informac]i pokontroinej. Niezwiocznie, nie dtuzej niz w ciagu 7 dnl kalendarzowych, po uptywie 7 dni od daty
uplywu terminu wyznaczonege na zwrot Informacji pokontrolne), kontrolujacy sporzadza duplikat Informacji pokontrolnej z
adnotac)q o nleodestaniu Informacji pokontrolne] przez podmiot kontrolowany.

Informacja pokontroina uznana zostaje za ostateczng (je) tres¢ nie podlega weryfikacji} | stanowl podstawe do wydania zalecen.

8. Liczac poszczegdine terminy naledy stosowac zasady okreélone w tytule V ustawy z dnia 23 kwletnla 1964 r. Kodeks cywilny (art.
110-116), | tak: termin oznaczony w dniach koriczy sle z uptywem ostatnlego dnia. Jezeli poczatkiem terminu oznaczonego w dniach
jest pawne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzglednia si¢ dnia, w ktérym zdarzenie nastaplito. Jezeli koniec terminu do
wykonania czynnosci przypada na dziefi uznany za ustawowo wolny od pracy, termin uplywa dnia nastgpnego.

9. Integraing czgécia niniejsze] informac]i s3:
~  Llsty sprawdzajace wraz z zatacznikaml - jeden komplet (egzemplarz kontrolujgcego),

~ Kserokopte dokumentéw — jeden komplet (egzemplarz kontrolujacego).

Kontrolujacy: iat Kontroli Proi Kontrolowany:
iat Kontroli Pm;‘opo
ktor
DR — L R
(podpis kierownika zespotu kontrolujacego I pieczeé podaniem imienia (podpls Kierownika Jednostki lub osoby upowatnionej i pieczec z
| nazwiska oraz stanowliska stuibowego) podaniem Imienia | nazwiska oraz stanowiska stuzbowego}

Wroclaw, dnia .4 o&lolf”

Widziai Kontrol Projektow RPO ey ORI s s s

Dziat oli P APO (miejscowost)

2. eeeesesseneseasenssessoso (NN ..o cnese s

(podpis cztonka zespotu kontrolujacego i pieczet z podaniem imienia
| nazwiska oraz stanowiska stuzbowego)

Wroctaw, dnia MPJAJO‘S;.

ow RPO

-rownik
Dziatu Kontroli Projekt
jgktéw RPO

Zweryfikowat: Wydzlatu

(podpls osoby weryfikujacej i pleczet z podaniem imienla, nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego)

2£.01 2 1S

Wroctaw, dnia .......Y2. 0

sessssssnnnan

Zatwierdzit: Dyre

<ior

stanowiska stutbowego)

(50>

Wroctaw, dnia ..o
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