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Zalacznik nr 11 do SIWZ - zmieniony
BZP.2712.9.2020.GK

Umowa Nr DRI. .... Projekt

Sporzadzona we Wroctawiu w dniu secveriersssassassasaans pomiedzy:
Uniwersytetem Wroctawskim, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wroctaw
nr identyfikacyjny NIP: 896-000-54-08

ktéry reprezentuje:

zwanym w dalszej czesci Umowy ,,Zamawiajacym”

oraz firma:

nr identyfikacyjny NIP: .......cccccoeviiinei. y REGON ..o
dziatajaca Na POASTAWIE: ...t ettt et
reprezentowang przez:

zwang w dalszej czesci Umowy ,Wykonawca” o nastepujacej tresci:

Tryb zawarcia Umowy :
Umowa zostata zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1843 ze zm.), nr
postepowania ......cceeuare

§ 1. Przedmiot Umowy

1. Nazwa Przedmiotu Umowy:
Przebudowa, rozbudowa i remont budynku Instytutu Historycznego Uniwersytetu
Wroctawskiego przy ul. Szewskiej 49 we Wroctawiu- Etapy IIc i IId obejmujace
Skrzydito Wschodnie oraz czes¢ Péinocnego, fragment pomiedzy klatkami
schodowymi K/1 i K/3.

2. Zakres prac bedzie zgodny z dokumentacjq techniczng oraz STWIiOR dla Budynku Instytutu
Historycznego Uniwersytetu Wroclawskiego d. Rezydencja Piastéw Legnicko-
Brzeskich- Przebudowy, rozbudowy i remontu - Etap IIc i IId obejmujace Skrzydto
Wschodnie oraz czes$¢ Poinocnego, fragment pomiedzy klatkami schodowymi K/1 i
K/3 autorstwa biura projektowego TB design Tomasz Biegun ul. Gorlicka 84/9, 51-314
Wroctaw stanowigca Zatacznik nr 1.1 oraz Projektem Budowlanym Zamiennym Przebudowy i
Rozbudowy opracowanym przez Pracownie Konserwacji Zabytkéw ,Architektura-Rzezba-
Sztukaterie” Sp. z o.0., ul. Pitlsudskiego 23, 50-044 Wroctaw stanowigcego Zatacznik nr 1.2
do niniejszej Umowy, oraz Opisem Przedmiotu Zamoéwienia ktory w szczegdlnosci bedzie
obejmowat:

Roboty rozbiérkowe;

Wykonanie nowych stropéw;

Podniesienie dachu;

Adaptacje poddasza na potrzeby pomieszczen biurowych;

Roboty posadzkarskie, tynkarskie i malarskie;

Remont elewacji i wymiane okien;

Roboty sztukatorskie i konserwatorskie elementéw elewacji i sufitbw wewnetrznych;

Montaz nowej instalacji sanitarnej, c.o. i wentylacji mechanicznej i klimatyzacyjnej;

Wykonanie kompletnej instalacji AV sal wyktadowych;

Dostawa i montaz elementow wyposazenia;

Montaz wentylacji mechanicznej;

Wykonanie nowej instalacji elektrycznej i niskopradowej;

Przygotowanie tymczasowej portierni;

Przeniesienie na czas realizacji robét wezta uczelnianej sieci internetowej;
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e Przebudowa przytaczy $wiattowodowych;

Renowacje stolarki drzwiowej i mebli;

Renowacje elementdéw wyposazenia;

Wykonanie izolacji przeciwwodnej;

Montaz dzwigu windowego;

Roboty ziemne;

Montaz elementow matej architektury;

Zagospodarowanie terenu.

3. Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z:

a) rysunkami wykonawczymi;

b) specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych;

c) przedmiarem robot;

d) planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia;

e) ofertg Wykonawcy;

f) harmonogramem terminowo- rzeczowo-finansowym, [dalej: Harmonogram], o ktérym
mowa w §7, ust. 2, pkt. 2.2;

g) przepisami Ustawy Prawo Budowlane, obowigzujacymi przepisami techniczno budowlanymi,
zasadami wspbtczesnej wiedzy technicznej oraz prawem obowigzujacym na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Umowne roboty zostang wykonane w catosci /czesci* przez Wykonawce z jego materiatow,
przy czym na wszystkie zastosowane materiaty Wykonawca zobowigzany jest posiadac:
atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne lub zezwolenia na ich stosowanie w budownictwie i
okazywac je na kazde zadanie Inwestora lub Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego.

5. Powyzsze ma zastosowanie rowniez do Podwykonawcow. *

6. Integralnymi czeSciami Umowy sa:

a) Dokumentacja projektowa, STWiIOR- Zatacznik Nr 1;

b) Oferta Wykonawcy wraz z formularzem ofertowym - Zatacznik Nr 2;

c) SIWZ - Zatacznik Nr 3;

d) Karta Gwarancyjna - Zatacznik Nr 4 (wzér);

e) Decyzja pozwolenia na budowe nr 934/2007 z 14.06.2007 r. - Zalacznik Nr 5.1 oraz
decyzja zmieniajgaca pozwolenie na budowe nr 460/09 z 18.12.2009 r. Zalacznik Nr 5.2;

f) Oswiadczenie Czesciowe/ Koncowe Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy (wzér)-
Zatacznik nr 6.

g) Podziat ceny ryczattowej- Zatacznik nr 7- zgodny trescig Oferty Wykonawcy.

~

§ 2. Kolejnos¢ waznosci dokumentow

1. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robét okreslonych w
Umowie oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy, bedzie obowigzywac
nastepujaca kolejno$¢ waznosci n/w dokumentow:

a) Umowa;

b) Dokumentacje Projektowe wraz z STWiIORB oraz Opis Przedmiotu Zamoéwienia;
c) Oferta Wykonawcy;

d) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia.

§ 3. Wartos¢ Przedmiotu Umowy

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiajacy =zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczaltowe w wysokosci:

a) kwoty netto e .zt
b) podatek VAT (.....%) e zt
c) kwoty brutto = rerrsrrerrsranss zt
(SHOWNIE: teverasiasarassnsararsnsasassnsasasassssasassssasassnsasassssasassssssasassnsararnnnnns ) zt

2.Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym za realizacje
Przedmiotu Umowy opisanego w § 1 niniejszej Umowy (wykonanego wg Projektu
Wykonawczego stanowigcego Zatacznik nr 1.1 do Umowy, zgodnie z przepisami Ustawy Prawo
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Budowlane i wydanymi na jej podstawie rozporzadzeniami wykonawczymi, obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej), w przedmiarach robét
(ktory stanowi element wylacznie pomocniczy dla kalkulacji ceny ryczattowej), specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot, rysunkach wykonawczych, ktdre stanowity zatgcznik do
SIWZ i przy uwzglednieniu ryzyka zwigzanego z wykonaniem Przedmiotu Umowy, w ofercie
Wykonawcy oraz na podstawie dokonanej wizji lokalnej.

Zawiera rowniez wszystkie koszty zwigzane z uzyskaniem przez Wykonawce przychodu z tytutu
wykonania niniejszego zamédwienia, prawidlowego wykonania Przedmiotu Umowy jak np.
wszelkie koszty robot: przygotowawczych, pomocniczych, tymczasowych, porzadkowych i
zabezpieczajacych, organizacji i utrzymania terenu budowy, itp.; koszty wykonania
niezbednych: préb, badan, pomiardw, uzgodnien, nadzordéw, wpie¢, sprawdzen, opinii,
dodatkowych opracowan (np. projekt organizacji ruchu) itp.; wszelkie: optaty, narzuty,
podatki, cfa, itp.; koszty dostaw, montazu i rozruchu urzadzen, a takze koszty i optaty
zwigzane z odbiorem wykonanych robdot i urzadzen, wykonaniem dokumentacji
powykonawczej, ubezpieczeniem budowy, przeprowadzeniem szkolen, zajeciem terenu (np.
ZDiUM, Gmina Wroctaw), zapewnieniem obstugi budowy (np. uzgodnienie dojazdu z
wiascicielami terendw przylegtych) itp.

3. Cena ofertowa zawiera wszelkie wydatki oraz ryzyko zwigzane z koniecznoscig realizacji
Przedmiotu Umowy.

4. Ustalona w Umowie wysoko$¢ wynagrodzenia ryczattowego jest niezalezna od rozmiaru robot
budowlanych i innych $wiadczen, oraz poniesionych przez Wykonawce kosztéw ich realizacji w
odniesieniu do zakresu Przedmiotu Umowy opisanego na dzien zawarcia niniejszej Umowy. Za
ustalenie ilosci robét oraz za sposdb przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji
wynagrodzenia ryczattowego odpowiada wytacznie Wykonawca. Wykonawcy nie przystuguje
wzgledem Zamawiajacego zadne roszczenie z powyzszego tytutu, a w szczegdlnosci
roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.

~

8§ 4. Podwykonawcy

1. Zamawiajacy dopuszcza realizowanie Przedmiotu Umowy przez Podwykonawcéw
i Dalszych Podwykonawcéw na zasadach okreslonych w SIWZ, w zakresie rzeczowym
okreslonym w Formularzu Oferty oraz niniejszej Umowie.

2. Zasady dotyczace Podwykonawcow majg zastosowanie do Dalszych Podwykonawcow.
Postanowienia punktéw 3-16 stosuje sie odpowiednio.

3. Do zawarcia przez Wykonawce umowy z Podwykonawca, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane wymagana jest zgoda Zamawiajgcego. Do zawarcia przez Podwykonawce umowy z
Dalszym Podwykonawca, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane wymagana jest zgoda
Zamawiajacego i Wykonawcy.

4. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu projektu umowy
lub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
nie pézniej niz 14 dni przed jej planowanym zawarciem. Dokumentacja dotyczaca wykonania
robot okreslonych w tym projekcie stanowi zatacznik do umowy. Wraz z projektem umowy
o podwykonawstwo lub projektem jej zmian, Wykonawca przediozy odpis z KRS lub inny
wiasciwy dokument potwierdzajacy uprawnienia wskazanych w projekcie oséb do zawarcia
umowy lub jej zmiany.

5. Zamawiajacy wyrazi w formie pisemnej stanowisko w sprawie przedfozonego projektu umowy
lub projektu zmian do umowy z Podwykonawca, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 10 dni od dnia przedstawienia przez Wykonawce projektu umowy lub jej zmiany.

6. Jezeli Zamawiajacy w terminie 10 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu
umowy o podwykonawstwo Ilub projektu jej zmiany wraz ze wszystkimi wymaganymi
dokumentami, nie wyrazi w formie pisemnej zastrzezen uwaza sie, ze wyrazit zgode na
zawarcie umowy lub jej zmiane.

7. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia z Podwykonawcg umowy, ktérej przedmiotem sq
roboty budowlane, o treéci zgodnej z zaakceptowanym przez Zamawiajacego projektem. Ten
sam obowigzek dotyczy zmian do umowy.
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8. Wykonawca w zawieranych umowach z Podwykonawca, zobowigzany jest do uwzglednienia
ponizszych wymagan, ktérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez Zamawiajacego
odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:

a) Podwykonawca zastosuje sie do postanowien niniejszej Umowy na tyle, na ile one odnoszg,
sie do robdét budowlanych, dostaw lub ustug, jakie majg zosta¢ wykonane przez tego
Podwykonawce,

b) Podwykonawca nie ustanowi zadnego prawa zastawu, nie dokona cesji lub
w jakikolwiek inny sposdb nie obcigzy prawami osob trzecich zadnej czesci dostaw, robodt
budowlanych ani ustug,

c) prawa i zobowigzania Podwykonawcy, wynikajace z zawartej z nim przez Wykonawce
umowy, nie mogg zosta¢ przeniesione na inny podmiot bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego i Wykonawcy wyrazonej w formie pisemnej,

d) Podwykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu do zaakceptowania
projektéw umow, projektdw zmian uméw oraz poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem
kopii zawartych uméw o podwykonawstwo i ich zmian, ktérych przedmiotem sa roboty
budowlane, pod rygorem naliczenia kar umownych z tego tytutu,

e) Podwykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajagcemu, poswiadczonych za
zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartych umoéw o podwykonawstwo i ich zmian, ktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, jezeli ich wartos$¢ jest rowna lub wieksza mniejszej z
kwot, tj. 0,5% wartosci Umowy okreslonej w § 3 ust. 1 Umowy lub 50 000 zt, pod rygorem
naliczenia kar umownych, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 lit. "i" Umowy,

f) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy wynosi¢ bedzie nie wiecej niz
30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub robét budowlanych,

g) zaptata wynagrodzenia Podwykonawcy uwarunkowana bedzie przedstawieniem przez niego
dowodow potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia Dalszym
Podwykonawcom,

h) w umowie zastrzezona bedzie kara umowna z tytutu braku zaptaty przez Podwykonawce
naleznego wynagrodzenia Dalszym Podwykonawcom,

i) w umowie zastrzezona bedzie kara umowna z tytutu braku zmiany umowy o dalsze
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, jezeli bedzie on dtuzszy niz 30 dni,

j) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajagcych uzyskanie
przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajacego
Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres Umowy,

k) obowigzek zatrudnienia na umowe o prace dla wszystkich oséb bioracych udziat w
realizacji czynnosci wymienionych w rozdziale XVIII pkt 1 SIWZ,

) w umowie zastrzezona bedzie kara umowna z tytutu niedopetnienia obowigzku opisanego
powyzej.

9. Do zmian postanowien uméw o podwykonawstwo stosuje sie zasady majgce zastosowanie
przy zawieraniu umowy o podwykonawstwo.

10.Zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy moze nastgpi¢ wytacznie za zgoda
Zamawiajgcego po dokonaniu czynnosci o ktérych mowa w ust. 2 - 8.

11.Po zawarciu Umowy z Podwykonawca odpowiednio Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy
Podwykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy zobowigzany jest dostarczyc¢
Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy lub jej
zmiany z Podwykonawcg (Dalszym Podwykonawcg), a w przypadku robdét budowlanych
przedstawia tez dokumentacje okreslajagca w sposob jednoznaczny zakres robét
wykonywanych przez Podwykonawce (Dalszego Podwykonawce). Niniejszemu rygorowi
podlegajg umowy lub ich zmiany, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane oraz umowy lub
ich zmiany, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, jezeli ich warto$¢ jest rowna lub
wieksza od mniejszej z kwot, tj. 0,5% wartosci Umowy, okreslonej w § 3 ust.1 Umowy lub 50
000,00 zt. Na wniosek Zamawiajacego Wykonawca umozliwi Zamawiajgcemu wglad do
oryginatéow w/w dokumentdw.

12.Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce, Podwykonawce lub
Dalszego Podwykonawce kopii umowy lub jej zmiany, o ktéorych mowa w ust. 11, zgtasza w
formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w przypadkach, o
ktorych mowa w ust. 8. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy (Dalszemu
Podwykonawcy) jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajqcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie

~
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go do doprowadzenia zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o
ktérej mowa w § 10 ust. 1 lit. "k" i lit. "I" Umowy.

Wykonawca zawierajacy umowe z Podwykonawcg oraz Zamawiajacy ponoszg solidarng
odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty wykonane przez Podwykonawcéw, przy
czym Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ z uwzglednieniem art. 647'§ 3 kodeksu
cywilnego. W przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcom, ktorzy zawarli zaakceptowane przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktoérych przedmiotem sg roboty budowlane,
dostawy lub ustugi Zamawiajacy moze zaptaci¢ (w ztotych polskich PLN) bezposrednio
Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych Podwykonawcy,
zgodnie z trescig umowy o podwykonawstwie. Zaptacong Podwykonawcy kwote Zamawiajacy
potraca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 13 Zamawiajacy poinformuje
Wykonawce o zamiarze bezposredniej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy.
Zamawiajacy wyznacza 7 - dniowy termin liczony od dnia doreczenia informacji o zamiarze
bezposredniej zaptaty na zgtaszanie uwag w formie pisemnej przez Wykonawce.

Termin ptatnosci wynagrodzenia, w sytuacjach opisanych w ust. 13-14, wynosi 30 dni od daty
przedtozenia ostatecznych wyjasnien przez Wykonawce, o ktérych mowa w art. 143c ust. 4
ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Niezaleznie od jakichkolwiek postanowien Umowy dotyczacych Podwykonawcow, ani
postanowien umow, zawartych przez Wykonawce z Podwykonawcami, Wykonawca odpowiada
wobec Zamawiajacego za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, jak za wtasne.

W przypadku stwierdzenia, ze roboty budowlane, dostawy lub ustugi objete Przedmiotem
Umowy realizowane sgq przez podmioty inne niz Wykonawca lub zgtoszony Podwykonawca/
Dalszy Podwykonawca Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania realizacji robot do
czasu wyjasnienia sytuacji przez Wykonawce. Okres wstrzymania robot dokonany na mocy
niniejszego ustepu Umowy bedzie obcigzat Wykonawce.

Wroctawski
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18*. Strony ustalajg, ze nizej wymienione roboty budowlane (zakres) wykonane bedq

5.
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przez:
a) Podwykonawce: ......ccccooveieieieinen, . W zakresie robOt .........ccooceeiiiieeieieceee ;
b) Wykonawce: .....cccoovvvvvieieieeeee, w zakresie robot .........ccceeeveiciiciciee, .

8§ 5. Warunki ptatnosci

Strony ustalajg, ze zaptata naleznosci za wykonanie robdt nastgpi fakturami czesciowymi,
wystawianymi przez Wykonawce (zgodnymi z potwierdzonymi przez Inspektoréow Nadzoru
protokotami stanu wykonania robdét, zataczonymi kazdorazowo do faktury, przy czym stan
wykonania oraz wynagrodzenie bedzie okreslone na podstawie rzeczywiscie wykonanych robot)
oraz fakturg koricowa.

Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane bedzie fakturami czesciowymi za wykonany element
robét przedstawiony w Harmonogramie, wystawianymi nie czesciej niz 1 raz w miesigqcu i nie
moze przekroczy¢ 90% wartosci Umowy. Zamawiajacy ustala, iz elementem nadajacym sie do
czesciowego odbioru i czesciowego fakturowania przez Wykonawce sg kompletnie wykonane
elementy robot wyszczegélnione w Harmonogramie, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 pkt
2.2 Umowy. Harmonogram bedzie uwzgledniat podziat wynagrodzenia zgodnie z
Zatacznikiem nr 7.

Rozliczenie koncowe robdt nastgpi fakturg koncowa po zakonczeniu i odebraniu Przedmiotu
Umowy, przy czym wysoko$¢ wynagrodzenia nie moze przekroczy¢ wartosci wynagrodzenia
ryczattowego okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy.

Faktury czesciowe sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektoréw Nadzoru nalezy sktada¢ w
Dziale Realizacji Inwestycji Uniwersytetu Wroctawskiego. Fakture koficowg, wraz z rozliczeniem
koncowym budowy, sprawdzong i zatwierdzong przez Inspektoréw Nadzoru nalezy ztozy¢ w
Dziale Realizacji Inwestycji Uniwersytetu Wroctawskiego. W obu opisanych przypadkach w/w
dokumenty Wykonawca ztozy w dwdch egzemplarzach dla Zamawiajacego: w oryginale (1 szt.)
i w kopii (1 szt.).

Za termin zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
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6. Zamawiajacy nie przewiduje wypfacania zaliczek na poczet realizacji Przedmiotu Umowy.

7. Faktury wystawiane przez Wykonawce za wykonane roboty bedq przez Zamawiajacego
realizowane w terminie do 30 dni od jej otrzymania wraz z petng dokumentacjg wynikajaca z §
5 ust. 1 i 8 Umowy na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Jesli Wykonawca
jest ptatnikiem podatku VAT, oswiadcza on, ze rachunek bankowy wskazany na fakturze
zgodny bedzie z rachunkiem bankowym ujetym w wykazie podatnikédw VAT zgodnie z regutami
prawnymi obowigzujacymi w kraju rejestracji dziatalnosci Wykonawcy.

8. /w przypadku realizacji z podwykonawcami/
Ptatno$¢ faktury Wykonawcy bedzie zrealizowana po przedstawieniu przez Wykonawce
nalezycie podpisanych oswiadczen Podwykonawcéw (dalszych Podwykonawcow) wraz z
dowodem zaptaty, ze zostaty uregulowane naleznosci wynikajace z wykonania przez niego
robot, dostaw lub ustug odebranych przez Wykonawce i zafakturowanych przez Wykonawce, a
objetych umowg/ umowami o podwykonawstwo. W razie braku przedstawienia stosownych
o$wiadczen Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania zapfaty czesci wynagrodzenia
Wykonawcy przypadajacego na roboty wykonywane przez Podwykonawcow (Dalszych
Podwykonawcdéw) do czasu wyjasnienia sprawy.

8§ 6. Termin realizacji Przedmiotu Umowy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty okreslone w niniejszej Umowie
w terminie zgodnym ze ziozona oferta tj. do 750 dni od dnia podpisania Umowy
przez Wykonawce. Za dzien wykonania Przedmiotu Umowy bedzie uznany dzien
dokonania wpisu Kierownika Budowy do Dziennika Budowy o zakonczeniu robét i
gotowosci do odbioru oraz potwierdzenia tego faktu przez Inspektoréow Nadzoru w
Dzienniku Budowy.

2. Podstawq do przekazania terenu budowy Wykonawcy bedzie zawarta Umowa oraz dostarczenie
przez Wykonawce Zamawiajagcemu wymaganych Prawem Budowlanym:

a) dokumentow stwierdzajacych posiadanie przez Kierownika Budowy, uprawnien
budowlanych;

b) aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do wtasciwej izby samorzadu zawodowego
Kierownika Budowy, z okreslonym w nim terminem ich waznosci oraz wypetnionych
o$wiadczen o objeciu funkcji Kierownika Budowy;

c) oswiadczen Kierownika Budowy o objeciu obowigzkéw Kierownika Budowy;

d) dokumentu ubezpieczenia opisanego w § 16 ust.1 Umowy;

e) planu BIOZ.

3. Rozpoczecie wykonywania robét przez Wykonawce nastgpi po protokolarnym przekazaniu

Terenu Budowy przez Zamawiajgcego- przedstawicielowi Wykonawcy i Kierownikowi Budowy.

4. Protokolarne przejecie Terenu Budowy przez Kierownika Budowy jest réwnoznaczne z
wprowadzeniem Wykonawcy na budowe.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy, a Wykonawca przejmie teren budowy w terminie do 7 dni

- liczac od daty dostarczenia wszystkich dokumentéw wymienionych w § 6 ust. 2 Umowy.

8§ 7. Obowiagzki Zamawiajacego i Wykonawcy

1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1.1.Protokolarne przekazanie Terenu Budowy Kierownikowi Budowy, po ustaleniach
uzgodnionych z przedstawicielem uzytkownika tj. .....coooiiiiiiiiiiinn, po spetnieniu
przez Wykonawce warunkéw opisanych w § 6 ust. 2 Umowy. Do poszczegdlnych
pomieszczen obiektu, w ktérych majg by¢ prowadzone Roboty Wykonawca bedzie
wprowadzany na biezgco stosownie do realizacji robét w terminach ustalonych w
Harmonogramie;

1.2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego, ustanowienie branzowych Inspektoréw Nadzoru
Inwestorskiego, ktorzy beda dziatali w granicach okreslonych przepisami ustawy Prawo
budowlane i dokonajg rozliczen finansowych Robot.

1.3. Dokonanie czynnosci odbioru na zasadach okreslonych w § 9 Umowy.
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1.4. Zaptata za odebrane roboty na zasadach okreslonych w § 5 Umowy.
2. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:
2.1. Zapoznanie sie z:

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Strona 7 z 19

a) Terenem Budowy i jego specyfika,

b) Terenami Sgsiadujacymi,

c) Innymi terenami, ktére w jakikolwiek sposéb mogg wptyna¢ na nalezyte
wykonywanie Przedmiotu Umowy lub od ktoérych uzaleznione bedzie nalezyte
wykonanie Przedmiotu Umowy,

d) infrastrukturg istniejaca na Terenie Budowy, Terenie Sasiadujacym oraz
na innych terenach, o ktérych mowa w lit. ¢, przy czym Zamawiajacy nie ma
obowigzku kontrolowania, czy Wykonawca wykonat powyzsze obowigzki; w
przypadku, gdy Wykonawca nie wykona powyzszych obowigzkéw lub wykona je
nienalezycie, bedzie ponosit wszelkie wynikajgce z tego konsekwencje;

Opracowanie i przekazanie Zamawiajagcemu Harmonogramu, w terminie 14 dni od

dnia przekazania Terenu Budowy, pod rygorem naliczenia kary umownej, o ktorej

mowa w § 10 ust. 1 lit "d", zawierajqcego:

a) kolejnos¢ robdt;

b) czas, w jakim Wykonawca proponuje wykonaé poszczegdlne zadania czesSciowe
stanowigce elementy odbioru robdt;

c) wartos¢ poszczegdlnych zadan czesciowych stanowigcych elementy odbioru robét.

Zamawiajacy w ciagu 14 dni od dnia otrzymania Harmonogramu jest zobowigzany

zaakceptowa¢ Harmonogram lub odmoéwic¢ jego akceptacji. W razie braku akceptacji

Harmonogramu Wykonawca jest zobowigzany dokonac¢ poprawek w ciggu 7 dni od

otrzymania od Zamawiajgcego informacji o uwagach. Wykonawca sporzadzajac

Harmonogram musi uwzgledni¢, ze dostawa materiatéw i odbiér odpaddéw muszg by¢é

realizowane na biezgco ze wzgledu na brak odpowiedniego terenu na ich sktadowanie.

Harmonogram musi uwzglednia¢ fakt, ze roboty bedg prowadzone w czynnym budynku

akademickim oraz Wykonawca musi go uzgodni¢ z przedstawicielem Uzytkownika

obiektu.

Przechowywanie na Terenie Budowy kopii Harmonogramu uzupetnionego

o wykres ukazujacy postep wszystkich zadan czesSciowych w odniesieniu do

zaktadanych terminéw umownych.

Sukcesywne przejmowanie Terenu Budowy w terminie ustalonym przez Strony

i podpisanie Protokotdw Przejecia Terenu Budowy w dniu przekazania tego terenu przez

Zamawiajacego, przygotowanie frontu robdt i ich wykonywanie.

Odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie prowadzonych Robot oraz Terenu Budowy

zgodnie z przepisami prawa, w szczegdlnosci:

a) wykonanie tablicy informacyjnej budowy zgodnie z obowigzujgacymi przepisami,

b) wykonanie tablicy informacyjnej o projekcie wspétfinansowanym przez unie
Europejsky;

c) dbatos¢ o wyglad i porzadek na budowie,

d) organizowanie prac w sposéb wykluczajacy powstanie =zagrozenia dla osob
przebywajacych w budynku i w jego najblizszym otoczeniu oraz minimalizowanie
ucigzliwosci.

Ochrona ogdélna Terenu Budowy oraz mienia znajdujacego sie na tym Terenie.

Wykonawca do czasu wykonania Umowy ponosi petng odpowiedzialno$¢ za ochrone

Robét, majatku wilasnego, jak i majatku Zamawiajgcego oraz o0séb trzecich

znajdujacych sie w obrebie Terenu Budowy, a takze za zabezpieczenie Robét oraz

budynku, w ktérym realizowane beda Roboty, przed skutkami niekorzystnych
warunkoéw atmosferycznych.

Zapewnienie, ze wymienione w ofercie osoby lub osoby inne, ktére bedq spetniaty

postawione w SIWZ wymagania, obejmg stanowisko Kierownika Budowy i Kierownikéw

robot, ktorzy beda zobowigzani, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, do
sporzadzenia lub zapewnienia sporzadzenia, przed rozpoczeciem robot, Planu

Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane,

uwzgledniajac warunki prowadzenia robét budowlanych i przekazanie tego dokumentu

najpozniej w dniu przejecia terenu budowy. Plan BIOZ bedzie podlegat zatwierdzeniu
przez Zamawiajqcego.
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2.15.

2.16.

2.17.

2.18.

2.19.
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Przygotowanie projektdw organizacji ruchu zastepczego oraz projektu organizacji

obstugi budowy.

Uzyskanie na wiasny koszt wszelkich pozwolen wydawanych przez organy

administracyjne niezbednych dla nalezytego wykonywania robdét, w tym pozwolen

zwigzanych z funkcjonowaniem i obstugg Terenu Budowy, a takze urzadzen; ponadto
uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien 2z organami administracji oraz
witascicielami sasiednich posesji. W razie koniecznosci Zamawiajacy udzieli, na wniosek

Wykonawcy, stosownego petnomocnictwa wyznaczonemu przez wykonawce

przedstawicielowi. Do uzgodnien, o ktérych mowa powyzej, nalezy zaliczy¢ w

szczegolnosci:

a) uzyskanie zgody na zajecie okalajacych Teren Budowy chodnikdéw lub ich czesci dla
potrzeb prowadzenia Robét i zaplecza, poniesienie wszelkich kosztow z tym
zwigzanych oraz naprawa ewentualnych szkdd,

b) uzyskanie zgody na dojazd ciezkim sprzetem (jezeli istnieje taka koniecznosc),

c) przygotowanie i uzgodnienie projektéw zastepczej organizacji ruchu,

d) w razie koniecznosci uzgodnienie warunkéw zabezpieczenia znakéw geodezyjnych
(jezeli istnieje taka koniecznosc),

e) zgtoszenie zniszczenia lub uszkodzenia znakdéw geodezyjnych do wlasciwego
organu; w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia osnowy geodezyjnej w trakcie
wykonywania Umowy, Wykonawca zleci na wiasny koszt wznowienie (odtworzenie)
punktéw geodezyjnych.

Pokrycie kosztéw optat administracyjnych wynikajacych z uzyskanych pozwolen

opisanych w pkt. 2.9.

Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej Robot.

Uzyskanie z osrodka geodezyjnego mapy powykonawczej wykonanych robét.

Stosowanie sie do zalecen Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego oraz osoby

sprawujacej nadzér autorski chyba, ze zastosowanie sie do tych zalecen mogtoby w

jakikolwiek sposdéb wptyna¢ na nalezyte wykonywanie Robot badz spowodowac lub

przyczyni¢ sie do powstania jakichkolwiek wad Przedmiotu Umowy; zastosowanie sie
do zalecen Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego lub osoby sprawujacej nadzor autorski

w Zaden sposdb nie wptywa na odpowiedzialno$¢ Wykonawcy wynikajacg z Umowy.

Zatrudnienie przy wykonywaniu Robdt niezbednej kadry inzynierskiej, kierowniczej

oraz pracownikéw obstugi i pracownikow technicznych w odpowiedniej ilosci i o

kwalifikacjach niezbednych do wykonania Robdt wysokiej jakosci oraz nalezytego

kierowania Robotami, w tym powierzenie nadzoru nad prawidtowym wykonywaniem

Robot osobom z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi, doswiadczeniem i

umiejetnosciami bedacymi w stanie petni¢ samodzielne funkcje techniczne na budowie.

Wykonawca zobowigzany jest do zaopatrzenia os6b zatrudnionych w wymagang odziez

ochronng i inne niezbedne $rodki ochronne oraz do zapewnienia im s$rodkéw tacznosci

koniecznych dla prawidtowego i bezpiecznego wykonania Robot.

Zatrudnienie na podstawie umowy o prace wszystkich osob biorgcych udziat w

realizacji robét wymienionych w rozdziale XVIII pkt 1 SIWZ.

Dopilnowanie, ze pracownicy Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcéw bioracy

udziat w realizacji robot wymienionych w rozdziale XVIII pkt 1 SIWZ bedg zatrudnieni

na podstawie umowy o prace.

Przedstawienie upowaznionym pracownikom Zamawiajacego na kazde wezwanie w

wyznaczonym w wezwaniu terminie oswiadczen i dokumentdw wymienionych w

rozdziale XVIII pkt 3 SIWZ, ktore beda potwierdzaty spetnienie obowigzkow

wymienionych w 87 pkt 2.15 i 2.16 Umowy. W odniesieniu do Podwykonawcéw i

Dalszych Podwykonawcéw Zamawiajacy bedzie wymagat w/w oswiadczen i

dokumentéw za posrednictwem Wykonawcy.

Przechowywanie przez Kierownika Budowy na Terenie Budowy kopii umow o prace

pracownikéw Wykonawcy, Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcdédw realizujacych

roboty wymienione w rozdziale XVIII pkt 1 SIWZ.

Dostarczenie odpowiedniej ilosci i jakosci materiatdw, urzadzen, sprzetu,

wykwalifikowanych pracownikéw i wszelkich innych elementédw pomocniczych, obstugi

specjalistycznej itp. zgodnych z wymaganiami Dokumentacji oraz STWIiORB
niezbednych do prawidlowego i terminowego wykonania Robot; do obowigzkdéw
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Wykonawcy w tym zakresie nalezy uzycie materiatdw oraz urzadzen fabrycznie
nowych, odpowiadajacych wymaganiom wynikajgcym z przepiséw prawa zgodnych z
przepisami o badaniach i certyfikacji, dopuszczonych do stosowania na podstawie
przepisOw w sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobdéw budowlanych oraz na podstawie przepisow dotyczgcych systemow oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, jak i innym
obowigzujacym przepisom prawa, a takze normom przedmiotowym. Wszystkie
materiaty oraz urzadzenia przed ich uzyciem muszg uzyskac¢ akceptacje wiasciwego

Inspektora Nadzoru. Inspektorzy Nadzoru beda mieli prawo do uzaleznienia swojej

akceptacji od opinii Nadzoru Autorskiego. Wbudowanie jakiegokolwiek materiatu lub

urzadzenia bez wczesniejszej akceptacji stanowi¢ moze podstawe do nie odebrania
robot.

Wykonanie zaplecza budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgacym.

Zapewhienie zasilania w energie elektryczng i wode na potrzeby zaplecza oraz

realizacji Przedmiotu Umowy w sposdb uzgodniony z Zamawiajgcym.

Zapewnienie sobie oraz zatrudnionym przez siebie Podwykonawcom:

a) dostepu do zaplecza sanitarnego, w tym rozprowadzenie po Terenie Budowy oraz
konserwacja instalacji sanitarnych i elektrycznych, stosownie do potrzeb swoich i
Podwykonawcow,

b) mozliwo$¢ doprowadzenia wody oraz usuniecia $ciekow z Terenu Budowy
i innych terenéw na potrzeby wszystkich oséb zatrudnionych na Terenie Budowy
zaréwno przez Wykonawce, jak i jego Podwykonawcow,

c) dokonania rozliczenia z dostawcami mediéw kosztow powyzszych ustug
we wiasnym zakresie na podstawie wskazan wiasnych licznikow,

d) zapewnienie dostepu do zaplecza socjalno-magazynowego w uzgodnieniu
z Zamawiajacym,

e) koordynacji nad robotami wykonywanymi przez wszystkich uczestnikéw Robot
Budowlanych.

Przywrécenie Terenu Budowy, Terendw Sasiadujacych, zaplecza lub innych terendéw, w

tym wykorzystywanych do transportu materiatow i urzadzen do stanu nie gorszego niz

istniejacy w dniu ich przejecia oraz naprawa ewentualnych szkéd wyrzadzonych na

Terenach Sasiadujacych lub innych terenach, a spowodowanych realizacja Robdét. W

przypadku niezastosowania sie do powyzszego Zamawiajagcy ma prawo obcigzy¢

Wykonawce kosztami za przywrdécenie powyzszych Terendéw do nalezytego stanu oraz

kosztami poniesionymi na naprawienie szkdéd spowodowanych realizacjg Robét i

potraci¢ naleznos$¢ z pierwszej naleznej Wykonawcy ptatnosci.

Usuwanie na wiasny koszt wszystkich zanieczyszczen Iub uszkodzen na Terenie

Budowy, Terenie Sasiadujgcym i poza tymi Terenami powstatych w zwigzku z

wykonywaniem Robot oraz codzienne utrzymywanie ich w czystosci.

Biezgca inwentaryzacja wykonanych Robét.

Dbato$¢ o sSrodowisko naturalne, w tym Wykonawca dopilnuje, by odpady

i zanieczyszczenia z Terenu Budowy, a w szczegolnosci gruz, sScieki, pyty, hatas,

wyziewy byly mozliwie najmniejsze, a w kazdym razie, aby nie przekraczaty

dopuszczalnych prawem norm oraz by nie stanowity zagrozenia dla ludzi i srodowiska
naturalnego. Wykonawca uzyska odpowiednie uzgodnienia odnosnie sposobu

zagospodarowania odpadow powstatych w zwigzku z wykonywaniem Robét zgodnie z

przepisami o odpadach, pozbywajac sie wszelkich odpaddéw w sposob zgodny z prawem

opfacajac wszelkie zwigzane z tym koszty. Wykonawca bedzie obnizat poziom hatasu
poprzez wtasciwy dobdr i konserwacje sprzetu i urzadzen; Wykonawca zobowigzany
jest pokry¢ wszelkie koszty oraz przejmie od Zamawiajacego wszelkg odpowiedzialnos¢

materialng zwigzang 2z usuwaniem zanieczyszczen S$rodowiska zwigzanych z

wykonywaniem Umowy, spowodowanych dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy,

podwykonawcdw lub jakiegokolwiek podmiotu dziatajgcego na ich rzecz, a takze ponosi
odpowiedzialno$¢ za naruszenie wymagan ochrony Srodowiska na Terenie Robdt i na

Terenie Sagsiadujacym w stopniu catkowicie zwalniajagcym od tej odpowiedzialnosci

Zamawiajgcego.

Przestrzeganie przepiséw bhp oraz p-poz., w szczegolnosci do obowigzkéow Wykonawcy
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2.29.
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2.31.

2.32.

2.33.

2.34.

2.35.
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2.42.
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2.44.

2.45.
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nalezy odpowiednie przechowywanie materiatéw i urzadzen.

Umozliwienie Inspektorom Nadzoru Inwestorskiego wgladu w Roboty, a w
szczegdlnosci wstep na Teren Budowy, dokonywanie ogledzin wykonywanych Robdt,
dokonywanie ogledzin materiatéw i instalacji dostarczanych na Teren Budowy,
uczestniczenie przy prébach, testach i rozruchach oraz zgtaszanie Inspektorom
Nadzoru Inwestorskiego do odbioru robdt ulegajacych zakryciu.

Wykonanie robot na podstawie decyzji Pozwolen na budowe, w oparciu
0 zatwierdzone Dokumentacje projektowe.

Stosowanie i uzywanie materiatdw i urzadzen dopuszczonych do stosowania
w budownictwie na podstawie obowigzujgcych regulacji prawnych.

Okazywanie na zadanie Nadzoru Inwestorskiego stosownych dokumentéw
zezwalajacych na wbudowanie danego materiatu: certyfikat na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng,
dokumenty dopuszczenia do obrotu itp.

Aktualizowanie Harmonogramu na polecenie Zamawiajgcego — jezeli zajdzie taka
potrzeba.

Przeprowadzanie wszelkich niezbednych, wymaganych przepisami, pozwoleniami lub
uzgodnieniami — badan, prob, odbiorow, zatwierdzen.

Opracowanie Dokumentacji powykonawczej w 3 kompletach w formie, ktéra zostanie
uzgodniona z Zamawiajacym.

Zapewnienie Zamawiajgcemu dostepu do wszelkich dokumentéw zwigzanych
z wykonywaniem robot budowlanych, szczegdélnie w celu skontrolowania przez
Zamawiajacego prawidtowosci rozliczen z Podwykonawcami.

Prowadzenie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, wiedzg techniczng
i nalezytg starannoscia.

Wyznaczenie dla wszystkich oséb zaangazowanych w realizacje Przedmiotu Umowy
strefy palenia papieroséw. Ustalenie takiej strefy bedzie wymagato akceptacji
Zamawiajgcego.

Uruchomienie dzwigu osobowego.

Wykonanie dokumentacji niezbednej do zarejestrowania dzwigu przez Urzad Dozoru
Technicznego.

Doprowadzenie, w imieniu Zamawiajacego, do zarejestrowania dzwigu w Urzedzie
Dozoru Technicznego.

Uzyskanie, w imieniu Zamawiajacego, dopuszczenia do eksploatacji dzwigu przez
Urzad Dozoru Technicznego.

Poniesienie wszelkich kosztéw, w tym kosztow administracyjnych, zwigzanych
z procedurg rejestracji dzwigu przez Urzad Dozoru Technicznego.

Przeprowadzenie na wiasny koszt wszelkich przegladéw i sprawdzen przez osobe do
tego upowazniong niezbednych do prawidtowego i bezpiecznego korzystania z dzwigu
(w tym prowadzenia ksigzki serwisowej), zapewnienie ustugi catodobowego pogotowia
dzwigowego w zakresie uwalniania pasazeréw z dzwigéow oraz przeprowadzanie
corocznych formalnosci dot. przegladow Urzedu Dozoru Technicznego od momentu
rejestracji dzwigu do zakonczenia okresu gwarancji i rekojmi. Wykonawca zapewni, ze
osoba wykonujaca w/w czynnosci bedzie posiadata odpowiednie przeszkolenie
producenta dzwigu i dostep od odpowiedniego oprogramowania komputerowego
umozliwiajacego komputerowg diagnostyke windy.

Uwzglednienie, ze roboty beda prowadzone w czynnym obiekcie bedacym Zabytkiem
wpisanym do Rejestru Zabytkow.

Umozliwienie przeprowadzenia stuzbom archeologicznym prac ratowniczych w trakcie
robot ziemnych.

Wydanie Zamawiajacemu Karty Gwarancyjnej w momencie podpisania Protokotu
Bezusterkowego Odbioru Koncowego.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze Wykonawca nie wykonuje swoich obowigzkéw
nalezycie, lub nie wykonuje ich w ogdle, Zamawiajacy bedzie upowazniony do wstrzymania
realizacji Przedmiotu Umowy. Niniejsze wstrzymanie bedzie obcigzato Wykonawce.
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§ 8. Inne postanowienia stron

1. Strony zgodnie postanawiajq, ze w przypadku stwierdzenia powstania szkody
w trakcie realizacji Umowy, sporzadzg niezwtocznie wspdlny protokdt ustalajacy przyczyny i
okolicznosci jej powstania oraz sposéb likwidacji szkody.

2. Zaistnienie przeszkéd w wykonaniu robdot powinno by¢ potwierdzone pisemnie w formie
protokotu podpisanego przez Strony Umowy.

§ 9. Warunki odbioru robét

1. Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioréw robdt:
a) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbidr czesciowy,
c) odbidr koncowy,
d) odbidér ostateczny na zakonczenie okresu rekojmi i gwarancji.

2. Odbioru roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje upowazniony Inspektor Nadzoru
na wniosek Wykonawcy w postaci wpisu w Dzienniku Budowy oraz/lub spisania Protokotu
Odbioru Robét Zanikowych/Ulegajacych Zakryciu pomiedzy wiasciwym Kierownikiem robot i
wiasciwym Inspektorem Nadzoru.

3. Odbiory czesciowe bedg dokonywane w celu prowadzenia rozliczen czesSciowych zgodnie z § 5
ust. 2 Umowy. Odbiorom przejsciowym bedg podlegaty zakoriczone zadania czesciowe
wyszczegolnione w Harmonogramie Robdt oraz prace zanikajace i ulegajace zakryciu, z tym
ze odbidr tych robot przez Zamawiajgcego nastapi w terminie bezzwtocznym po zgtoszeniu
przez Wykonawce, nie dtuzszym jednak niz dwa dni robocze. Dokonanie odbioru
przejéciowego nastepuje na podstawie sporzadzonego przez Wykonawce Protokotu
Zaawansowania (odbioru) Roboét, potwierdzonego przez Inspektoréw Nadzoru, przy czym
odbiorowi beda podlegaty jedynie kompletnie wykonane zadania czesciowe wymienione w
Harmonogramie, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 pkt 2.2. W trakcie odbioréw etapowych
Zamawiajacy bedzie uprawniony do oceny stanu zaawansowania inwestycji w stosunku do
pierwotnych zatozen terminowych przyjetych w Harmonogramie, o ktérym mowa w § 7 ust. 2,
pkt 2.2 Umowy.

4. 0Odbidr koncowy:

Zakonczenie wykonania robét budowlanych i gotowos¢ do odbioru Kierownik Budowy zgtasza
wpisem do Dziennikach Budowy. Nie pézniej niz w dniu dokonania wpisu Kierownika Budowy o
zakonczeniu wykonywania robét budowlanych Wykonawca przedstawi Inspektorom Nadzoru
wszelkie dokumenty potwierdzajagce poprawno$¢ wykonania robdt. Inspektorzy Nadzoru
potwierdzg lub odmowig potwierdzenia wykonania robdt budowlanych i gotowo$¢ do odbioru w
terminie do 3 dni roboczych od daty wpisu Kierownika Budowy do Dziennikéw Budowy o
zakonczeniu robot.
Zgtoszenie przez Wykonawce - Zamawiajgcemu ,Zakonczenia i gotowosci robot do odbioru”,
nastepuje w formie pisemnej, po dokonaniu przez Inspektoré6w Nadzoru wpiséow w
Dzienniku Budowy potwierdzajacych ww. stan robé6t budowlanych. Do zgtoszenia w
formie pisemnej o ,Zakonczeniu i gotowosci robét do odbioru”- Wykonawca zobowiazany
jest zalaczy¢ kserokopie dokonanych przez Inspektorow Nadzoru wpiséw w
Dzienniku Budowy potwierdzajacych ww. stan robot budowlanych oraz dokumenty
pozwalajace na ocene prawidlowosci wykonania przedmiotu odbioru:
a) Dzienniki Budowy;
b) Oswiadczen Kierownika Budowy, wymienione w art. 57 ust. 1 pkt. 2a i 2b Ustawy
Prawo Budowlane;
c) dokumentacje powykonawczg (w 3 egz.): protokoty badan i sprawdzen, atesty,
certyfikaty lub zezwolenia na stosowanie wbudowanych materiatdow, projekt
powykonawczy z naniesionymi zmianami wraz powykonawcza mapa geodezyjng z
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wnioskiem potwierdzajacym jej ztozenie do osrodka geodezyjnego oraz dokumenty
potwierdzajace dopuszczenie dzwigu osobowego do uzytkowania.

4.1. Zamawiajacy wyznaczy:

a) miejsce,

b) date,

C) godzine

rozpoczecia odbioru koncowego - w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia

zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru lub odméwi wyznaczenia terminu

odbioru w przypadku niedochowania warunkéw wymienionych w § 9 ust. 4 lit. "a”, "b" i

"c” Umowy.

4.2. Zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastgpi¢ w ciagu 14 dni roboczych - liczac od
daty rozpoczecia odbioru z zastrzezeniem postanowien § 9 ust. 4.5 Umowy.

4.3. Odbiér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajagcemu Przedmiotu Umowy
do eksploatacji, po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.

4.4. W odbiorze uczestniczy¢ beda przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy w tym
Kierownik Budowy oraz Inspektorzy Nadzoru.

W wyniku przeprowadzonego odbioru Zamawiajacy sporzadzi Bezusterkowy Protokoét

Odbioru Koncowego Robét i wreczy go Wykonawcy w chwili odbioru — pod warunkiem

braku istotnych wad Przedmiotu Umowy. Za istotna wade uwaza sie jakagkolwiek

cze$¢ robdot wykonang niezgodnie z Dokumentacjg Projektowg, STWIOR i zasadami
wspotczesnej wiedzy technicznej, a takze kazda niekorzystng i niezamierzong wiasciwosé

Przedmiotu Umowy utrudniajacq korzystanie z niego zgodnie z jego przeznaczeniem lub

konserwacje. W takim wypadku Zamawiajacy sporzadzi "Protokét z Czynnosci

Odbiorowych", ktéry bedzie zawierat liste istotnych wad oraz termin ich usuniecia, a

Bezusterkowy Protokét Odbioru Koncowego Robét zostanie sporzadzony po

usunieciu wszystkich zgtoszonych wad. Podpisanie Bezusterkowego Protokotu

Odbioru Koncowego Roboét bedzie oznaczato, iz Zamawiajacy uznaje wykonane przez

Wykonawce zamédwienie jako wykonane nalezycie. W dniu spisania Bezusterkowego

Protokolu Odbioru Koncowego Robot Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

podpisana Karte Gwarancyjng oraz zaakceptowang powykonawczga mape geodezyjng

zaakceptowana przez o$rodek geodezyjny.

4.5. Jezeli w trakcie odbioru stwierdzone zostang:

a) wady nieistotne, Zamawiajgacy moze zadac usuniecia wad w okreslonym terminie lub
obnizy¢ wynagrodzenie umowne. Jezeli Zamawiajacy wyznaczy termin usuniecia
wad, a Wykonawca ich nie usunie w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze
odmowic¢ przyjecia pdézniejszej naprawy i bez dalszych wezwan powierzyé usuniecie
wad innemu wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza
zgode,

b) wady istotne umozliwiajgce uzytkowanie Przedmiotu Umowy, Zamawiajacy moze
zadac¢ usuniecia wad w okreslonym terminie. Jezeli Zamawiajacy wyznaczy termin
usuniecia wad, a Wykonawca ich nie usunie w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy
moze odmowié przyjecia pozniejszej naprawy i bez dalszych wezwan powierzy¢
usuniecie wad innemu wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca
wyraza zgode,

c) istotne wady uniemozliwiajgce uzytkowanie Przedmiotu Umowy, Zamawiajacy moze
zadac usuniecia wad, a jezeli wad nie da sie usunagé, zada¢ ponownego wykonania
zakresu objetego wadami lub po uptywie wyznaczonego terminu bez dalszych
wezwan powierzy¢ usuniecie wad lub ponowne wykonanie zakresu objetego wadami
innemu wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode
(wykonawstwo zastepcze).

d) w przypadkach okreslonych pod lit. a), b) i c) Zamawiajacy zachowuje prawo do
zadania kary umownej za nieterminiowe usuniecie wad i usterek oraz zachowuje
wszelkie swoje uprawnienia wynikajace z rekojmi i gwarancji.

4.6. Uprawnienia Zamawiajacego w przypadku stwierdzenia wad w okresie obowigzywania
rekojmi i gwarancji zostaty okreslone w Zalaczniku nr 4 do Umowy- ,Karta
Gwarancyjna (wzor)”.

4.7. Do odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady obiektu majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego o rekojmi z nastepujacymi zmianami:
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a) termin do zawiadomienia o wadzie strony ustalajg na 14 dni od daty jej ujawnienia,
przy czym zawiadomienie wymaga formy pisemnej. W zawiadomieniu tym
Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin ogledzin obiektu, nie krétszy niz 7 dni;

b) usuniecie wady musi by¢ stwierdzone protokolarnie;

c) Wykonawca nie moze odmowic¢ usuniecia wady bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych
Z tym kosztow.

5. Odbior ostateczny przed zakonczeniem okresu rekojmi i gwarancji:

5.1. Wykonawca zobowigzuje sie uczestniczy¢é w odbiorze ostatecznym po uprzednim
powiadomieniu o terminie przez Zamawiajacego.

5.2. Odbiér ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy w
formie protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w
okresie gwarancji jakosci.

5.3. Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt, ktory bedzie zawierac ustalenia dokonane w
jego toku, w tym wykaz stwierdzonych wad oraz termin na ich usuniecie.

5.4. Wykonawca ma obowigzek usungé¢ stwierdzone w toku odbioru wady
w wyznaczonym terminie. W przypadku nie dopetnienia powyzszego warunku,
Zamawiajacy zleci usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

6. Jezeli w trakcie realizacji Umowy Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byly przewidziane
niniejsza Umowg, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w
rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty badz wykonanie
robot jest niezgodne z Umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce. W
przeciwnym wypadku, koszty tych badan obcigzajg Zamawiajacego.

§ 10. Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna:

a) za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgacego lub jej rozwigzanie z przyczyn, za ktore
ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca oraz odstgpienie lub rozwigzanie przez Wykonawce z
przyczyn, za ktére Zamawiajacy nie odpowiada, w wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy;

b) za opdznienie realizacji Przedmiotu Umowy w zakresie i terminie koncowym okreslonym w
§ 6 ust. 1, Umowy i przy uwzglednieniu zapiséw § 14, ust. 1, lit. a) i ¢) Umowy - liczone
od terminu koricowego do daty dokonania wpisu Kierownika Budowy do Dziennika
Budowy o zakonczeniu robét i gotowosci do odbioru oraz potwierdzenia tego
faktu przez Inspektoré6w Nadzoru w Dziennikach Budowy;

c) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym i spisanych
w ,Protokole z Czynnosci Odbiorowych” - w wysokosci 0,01% umownego wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy za kazdy dzien opo6znienia;

d) za opdznienie w przedstawieniu Harmonogramu, o ktorym mowa w § 7 ust. 2,
pkt. 2.2 Umowy - w wysokos$ci 200 zt za kazdy dzien opdznienia;

e) za opOznienie w usunieciu wad w okresie gwarancji i rekojmi - w wysokosci 0,05%
warto$ci umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1 Umowy za kazdy dzien
opOznienia;

f) za nieprzystgpienie Wykonawcy do usuniecia wad, wynikajace z § 11 ust. 3 Umowy - w
wysokosci 0,02% wartosci umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1
Umowy za kazdy dzien nie przystapienia;

g) w przypadku braku zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 500 zt za kazdy dzien
braku lub nieterminowej zaptaty;

h) za nie przedtozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu zmiany umowy o roboty budowlane w wysokosci 2 000
zt;

i) za nie przedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo (lub jej zmiany), ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi, jezeli jej
wartosc¢ jest rowna lub wieksza mniejszej z kwot, tj.: 0,5 % wartosci Umowy okreslonej w
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§ 3 ust. 1 Umowy lub 50 000,00 zt- w wysokoséci 200 zt za kazdy dzien opdznienia
przedfozenia w/w dokumentu;

j) za opdznienie w dostarczeniu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii wszelkich
aneksow do uméw, o ktérych mowa w 8§10, wust 1, lit. i) Umowy
- w wysokosci 200 zt za kazdy dzien opdznienia przedtozenia w/w dokumentu;

k) za nie przedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo (lub jej zmiany), ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane
- w wysokosci 200 zt za kazdy dzien opdznienia przedtozenia w/w dokumentu;

[) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci 100
zt za kazdy dzien opdznienia w zmianie umowy o podwykonawstwo;

m) za brak przedtuzenia Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy w zwigzku
z przekroczeniem terminu okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy - w wysokosci 1% wartosci
umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy za kazdy dzien braku
zabezpieczenia w wymaganej przez Zamawiajacego wysokosci;

n) za stwierdzone nie przestrzeganie przez pracownikow Wykonawcy, pracownikéw
Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcow zakazu palenia papieroséw na terenie
catego obiektu poza strefami do tego wyznaczonymi - 200 zt za kazde stwierdzone
zdarzenie;

0) za stwierdzone nie przestrzeganie przez pracownikéw Wykonawcy, pracownikéw
Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcow zatwierdzonego planu BIOZ - 200 zt za
kazde stwierdzone zdarzenie;

p) za nie wydanie Karty Gwarancyjnej w dniu podpisania Bezusterkowego Protokotu Odbioru
Koncowego w wysokosci 1 000 zt za kazdy dzien opdznienia przedtozenia w/w
dokumentu;

q) za nie przekazanie dokumentu przedtuzajgcego okres obowigzywania polisy
ubezpieczeniowej Odpowiedzialnosci Cywilnej w terminie okreslonym w § 16 ust. 2 w
wysokosci 100 zt za kazdy dzien opdznienia przekazania w/w dokumentu,

r) kazdorazowo za nie zatrudnienie na podstawie umowy o prace przez Wykonawce 0sob
wykonujacych co najmniej jednej z czynnosci wskazanych w SIWZ, a polegajacych na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w Kodeksie Pracy w wysokosci 1 000 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

s) kazdorazowo za nie zapewnienie przez Wykonawce zatrudnienia na podstawie umowy o
prace przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce osdb wykonujacych co najmniej
jednej z czynnosci wskazanych w SIWZ, a polegajacych na wykonywaniu pracy w sposéb
okreslony w Kodeksie Pracy w wysokosci 800 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

2. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych 2z wynagrodzenia
za wykonanie Przedmiotu Umowy.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:
za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy przez Zamawiajgcego, ktére spowoduje
odstgpienie od Umowy przez Wykonawce, z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnosc
Zamawiajacy - w wysokosci 10 % umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.
1.

4. Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania przekraczajacego wysokos¢
zastrzezonych kar umownych.

8§ 11. Rekojmia i Gwarancja

1. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji na wykonane roboty - na okres: ........ miesiecy
zgodnie ze zlozona oferta, liczac od daty sporzadzenia Bezusterkowego Protokotu
Odbioru Koncowego Robot- zgodnie z trescig § 9 ust. 4 Umowy.

2. Bieg terminu rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie nastepnego dnia liczac od daty odbioru
koncowego zakonczonego sporzadzeniem Bezusterkowego Protokotu Odbioru
Koncowego Robét - zgodnie z trescig § 9 ust. 4 Umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest przystapi¢ niezwtocznie, lecz nie poézniej niz
w terminach podanych w karcie gwarancyjnej, do nieodptatnego usuniecia wad
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powstatych lub ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji - zgtoszonych przez uzytkownika
obiektu. Przepisy Kodeksu Cywilnego stosuje sie odpowiednio.

4. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po terminie
okreslonym w ust. 1 jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

5. Wykonanie zobowigzan z tytutu rekojmi i gwarancji nalezy do Przedmiotu Umowy.

6. Szczegbtowe warunki gwarancji o tresci zgodnej z Zatacznikiem Nr 4 (wzdér karty
gwarancyjnej) - Wykonawca wyda Zamawiajgcemu w dniu odbioru koncowego.

~

8§ 12. Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy

1. Zamawiajacy zada, aby Wykonawca wniost Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy,
najpozniej w dniu zawarcia Umowy przed jej podpisaniem przez Wykonawce, w wysokosci
10% kwoty brutto podanej w ofercie Wykonawcy, tj. w KWOCI€: wicvemrsamsnansnnnss zt (stownie:
.............................. ), W fOrmie: covvecrssmsrnsssensnansnnss.

2. Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania, o ktérym mowa w ust. 1, bedzie obejmowato 100%
jego wartosci od daty zawarcia Umowy do uptywu trzydziestu dni ponad termin ustalony w
§6, ust. 1 Umowy, a 30% jego wartosci w okresie od trzydziestego pierwszego dnia od
terminu ustalonego w §6, ust. 1 Umowy do pietnastego dnia po zakonczeniu okresu rekojmi
za wady.

3. Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy stuzy do pokrycia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajacego powstatych w zwigzku z realizacjg Umowy. W zwigzku, z czym w
przypadku niewykonania Iub nienalezytego wykonania jakiejkolwiek czesci Przedmiotu
Umowy, zabezpieczenie lub jego czes$¢ zostanie wykorzystane przez Zamawiajacego do
zaspokojenia wszelkich jego roszczen wzgledem Wykonawcy, w tym roszczen z tytutu kar
umownych za niewykonanie Ilub nienalezyte wykonywanie Przedmiotu Umowy, na co
Wykonawca wyraza zgode.

4. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy poza termin opisany
w § 6 ust. 1 Umowy- skutkujacy potrzebg wydtuzenia okresu zabezpieczenia - Wykonawca
zobowigzany jest dokona¢ odpowiedniego przediuzenia okreséw  obowigzywania
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy w poszczegdlnych wysokosciach, o ktérych
mowa w ust. 2, pod rygorem naliczenia kar umownych zgodnie z § 10 ust. 1 lit. "m" Umowy.
Jezeli pomimo to Wpykonawca nie przedstawi dokumentu modwigcego o dokonaniu
przedtuzenia, Zamawiajacy bedzie upowazniony do zatrzymania 10 % kwoty brutto, o ktérej
mowa w § 3, ust. 1, z naleznej Wykonawcy ptatnosci do czasu przedstawienia
Zamawiajgcemu dokumentow swiadczacych o dokonaniu przedtuzenia.

§ 13. Nadzor na realizacja Umowy

1. Koordynacje realizacji Przedmiotu Umowy z ramienia Zamawiajgcego sprawowac bedzie
Zastepca Kanclerza ds. Technicznych. Bedzie on petnit funkcje Przedstawiciela Zamawiajgcego
oraz bedzie prowadzit biezgcq korespondencje. Kontrole i nadzér techniczny nad realizacjg
Przedmiotu Umowy bedq petni¢ pracownicy Dzialu Realizacji Inwestycji Uniwersytetu
Wroctawskiego. Personalnie osoby zostang przedstawione Wykonawcy na pismie w ciggu 7 dni
od dnia podpisania Umowy przez Wykonawce.

2. Wykonawca zapewni, ze osoby wymienione w ofercie obejmag przypisane im funkcje
techniczne. Dodatkowo Wykonawca wskaze osobe petnigcq funkcje Przedstawiciela
Wykonawcy. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu pisemnie adres do korespondencji i dane
kontaktowe kadry kierowniczej budowy oraz Przedstawiciela Wykonawcy w ciggu 7 dni od dnia
podpisania Umowy przez Wykonawce.

3. Zmiany os6b bedacych Przedstawicielem Zamawiajacego lub Przedstawicielem Wykonawcy,
beda nastepowaty poprzez doreczenie pisemnego zawiadomienia drugiej Stronie Umowy.

4. Wykonawca moze zaproponowa¢ Zamawiajgcemu zmiane osob wskazanych w Ofercie pod
nastepujacymi warunkami:

a) pisemne powiadomienie Zamawiajgcego, na co najmniej 7 dni przed planowang zmiang i
po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego;

b) osoba zaproponowana przez Wykonawce musi spetnia¢ wymagania okreslone
w SIWZ (potwierdzone w Ofercie Wykonawcy) dla osoby, ktérej obowigzki bedzie petnic.
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5. Wykonawca z wilasnej inicjatywy proponuje zmiane oséb wskazanych Ofercie w
nastepujacych przypadkach:
a) jej Smierci, choroby lub innych zdarzen losowych;
b) nie wywigzywania sie z obowigzkéw wynikajacych z Umowy lub umowy zawartej przez
Wykonawce z takg osobgq;
c) jezeli jej zmiana stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy (np. rezygnacji, itp.).
6. Zamawiajacy moze zazada¢ w kazdym czasie od Wykonawcy zmiany oséb wskazanych w
Ofercie, jezeli uzna, ze nie wykonujg, badz nienalezycie wykonujg swoje obowigzki
wynikajgce z Umowy.

8§ 14. Zmiany Umowy

1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 Ustawy Pzp Zamawiajqcy przewiduje nastepujace warunki zmiany
Umowy w stosunku do tresci oferty skutkujgce mozliwoscig zmiany terminu i/lub zmiany
sposobu wykonania Przedmiotu Umowy i/lub zmiang wysokosci wynagrodzenia brutto za
wykonanie Przedmiotu Umowy, gdy:

a) nastapi konieczno$¢ wykonania korekt w dokumentacji projektowej w wyniku nowych
wytycznych Miejskiego Konserwatora Zabytkow lub w sytuacji, gdy bedzie to niezbedne
dla prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robot przepisami prawa wykonania Przedmiotu Umowy i uniemozliwig wykonanie
Przedmiotu Umowy w ustalonym w niniejszej Umowie terminie i/lub wynagrodzeniu-
mozliwa zmiana terminu Wykonania Przedmiotu Umowy maksymalnie o okres od dnia
zgtoszenia problemu do dnia przekazania rozwigzania lub o okres niezbedny do
zakonczenia Przedmiotu Umowy ponad termin okreslony w § 6 ust. 1 Umowy i/lub
zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy i/lub zmiana wartos$ci wynagrodzenia;

b) Wykonawca zaproponuje rozwigzania zamienne w stosunku do przyjetych w dokumentacji
projektowej rozwigzan technicznych i zostang one zaakceptowane przez Zamawiajacego
oraz Projektanta- mozliwa zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy i/lub zmiana
wartosci wynagrodzenia;

c) Zamawiajacy zrezygnuje z wykonania pewnego zakresu robdt przewidzianych
w dokumentacji projektowej- w sytuacji, gdy ich wykonanie nie bedzie konieczne
dla prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien
odbioru robot przepisami prawa, wykonania pozostatej czesci Przedmiotu Umowy- mozliwa
zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy i/lub zmiana wartosci wynagrodzenia;

d) Gdy zajdzie konieczno$¢ wykonania roboét, o ktérych mowa w art. 144, ust. 1, pkt. od 2 do
6 ustawy PZP i przy spetnieniu warunkéw zawartych w w/w przepisach- mozliwa zmiana
sposobu wykonania Przedmiotu Umowy i/lub zmiana wartosci wynagrodzenia i/lub terminu
o okres niezbedny do zakonczenia Przedmiotu Umowy.

e) Na wniosek Uzytkownika obiektu konieczne bedzie wstrzymanie wykonywania robdt
budowlanych w zwigzku z funkcjgq obiektu, w ktéorym prowadzone beda roboty- mozliwa
zmiana terminu Wykonania Przedmiotu Umowy maksymalnie o okres niezbedny do
zakonczenia Przedmiotu Umowy ponad termin okreslony w § 6 ust. 1 Umowy;

f) wptynie umotywowany wniosek Wykonawcy zwigzany z brakiem mozliwosci realizowania
Przedmiotu Umowy. Niemoznos$¢ realizacji Przedmiotu Umowy spowodowana musi by¢
okolicznosciami, na ktére Wykonawca nie miat wptywu, w szczegdlnosci, gdy sg one
nastepstwem sity wyzszej. Pod pojeciem sity wyzszej Strony rozumiejq takie nadzwyczajne
okolicznosci, jak m.in. kleski zywiotowe, stan wyjatkowy, stan epidemiologiczny, stan
wojenny, nowe akty prawne lub decyzje administracyjne majace wptyw na realizacje
Przedmiotu Umowy. W takim wypadku dopuszcza sie wydtuzenie terminu wykonania
okresSlonego w § 6 ust. 1 Umowy o okres, w ktorym Wykonawca nie mogt
realizowaé¢ Przedmiotu Umowy i nie ponosi z tego tytutu winy;

g) Wykonawca wystgpi o zmiane formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy;

h) Wykonawca wystgpi o zmiane zgtoszonego przez Wykonawce w ofercie zakresu
rzeczowego wykonywanego przy udziale podwykonawcy;

i) Wykonawca wystgpi o zmiane podwykonawcy lub rezygnacje z podwykonawcy, przy czym
w przypadku, gdy wykonawca, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w
postepowaniu, powotywat sie na zasoby tego podwykonawcy na zasadach okreslonych w
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art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ zamawiajacemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia;

j) Wykonawca wystgpi o zmiane Kierownika Budowy, lub Zamawiajacy zazada zmiany
Kierownika Budowy na zasadach podanych w §13, ust 5, 6i 7;

k) Zmianie ulegnie stawka podatku VAT od towardw i ustug w trakcie realizacji Umowy, co
wptynie na zmiane kwoty brutto wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy. W
takim wypadku bedzie ona obowigzywac od dnia wejscia w zycie nowej stawki;

) W trakcie realizacji Umowy nastgpig zmiany prawne ustalajace:

[.1) wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2
ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za prace

i/lub

[.2) zasady podlegania ubezpieczeniom spotecznym |lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokos¢ stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

i/lub

[.3) zasady gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,

- o ile Wykonawca wykaze, ze zmiany te majgq wptyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy
przez Wykonawce.
W celu zmiany wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ Zamawiajgcemu w
terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie nowych przepiséw, wniosek o dokonanie takiej
zmiany. We wniosku Wykonawca zobowigzany jest udowodni¢, ze zmiany te majg wptyw na
koszty wykonania przez niego Przedmiotu Umowy i s zwiekszone w stosunku do tych
skalkulowanych przez niego w ziozonej ofercie, w odniesieniu do kazdej pozycji z
Harmonogramu, na wykonanie ktérych okolicznosci wskazane we wniosku beda miaty wptyw.
W/w wniosek moze dotyczy¢ jedynie robdét wykonanych po wejsciu w zycie zmian prawnych.
W przypadku, jesli przediozone przez Wykonawce dowody zdaniem Zamawiajacego bedg
niewystarczajgce, Zamawiajagcy ma prawo z2adac¢ dalszych wyjasnien i dokumentdw,
potwierdzajgcych wniosek Wykonawcy. Zamawiajacy wyrazi zgode na zmiane wynagrodzenia
dopiero po bezspornym udowodnieniu przez Wykonawce, ze zmiany przepisOw opisane
powyzej maja wpltyw na koszt wykonania Przedmiotu Umowy. W takim wypadku Zamawiajacy
pokryje zwiekszenie kosztow udowodnione przez Wykonawce poprzez zmiane wartosci
odpowiednich pozycji w Harmonogramie, na wykonanie ktorych okolicznosci opisane powyzej
beda miaty wptyw.
W przypadku wystgpienia robot zamiennych lub zaniechanych decyzjg Zamawiajgcego w
pierwszej kolejnosci koszt robdt zmienianych i zaniechanych bedzie ustalony na podstawie
wartosci poszczegolnych elementéw podanych w Harmonogramie. Jezeli wartosci zakresu
robdot zmienianych lub zaniechanych nie da sie okreslic na podstawie Harmonogramu ich
wartos¢ zostanie ustalona na podstawie kosztorysu, ktéry przygotuje Wykonawca. Kosztorys
ten bedzie podlegat sprawdzeniu i zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru. Kosztorys
bedzie przygotowany na podstawie KNR z publikatorow ,SEKOCENBUD” z zastosowaniem
nastepujacych skfadnikéw cenotwdrczych: Kp=75%, Z=10%, R=23,0 zt netto/r-g. Koszty
materiatéw i sprzetu beda przyjete na podstawie publikatoréw ,SEKOCENBUD”, a- jezeli nie
bedzie to mozliwe- na podstawie cen rynkowych. Na tych samych zasadach obliczane bedg
wartosci robédt, ktore zostang wprowadzone w miejsce robdt zmienianych.

W przypadku wystgpienia robét dodatkowych, o ktérych mowa w ust.1, lit e) ich wartos¢

zostanie skalkulowana na zasadach opisanych w ust. 2.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajagcy moze

wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania Zamawiajacego do wyrazenia takiej

zgody.

Procedura wprowadzania zmian:

Kazda zmiana w stosunku do oferty ztozonej przez Wykonawce musi by¢ dokonana poprzez

sporzadzenie Aneksu w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Warunkiem podpisania aneksu do Umowy bedzie dokonanie przez Wykonawce na wiasny koszt
zmian okresow obowigzywania Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy najpdzniej w
dniu podpisania aneksu. W przeciwnym razie Zamawiajacy uzna, ze aneks nie moze zostac
podpisany z winy lezacej po stronie Wykonawcy.
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8§ 15. Odstapienie od Umowy

1. Odstgpienie od Umowy:

1.1.Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od Umowy w przypadkach przewidzianych przez ustawy
Pzp i Kc. Wykonawca i Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od Umowy, jezeli druga strona
narusza w sposob razacy postanowienia Umowy.

1.2.Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w
przypadku razgcego naruszenia przez Wykonawce postanowien Umowy, w szczegdlnosci:
a) nieuzasadnionego opodznienia w rozpoczeciu Robot, zaprzestania ich wykonywania

przez okres dtuzszy niz 7 dni,

b) opdznienia w realizacji robot w stosunku do zaakceptowanego Harmonogramu
zawinionego przez Wykonawce o 14 dni;

c) nieprawidlowego wykonania robdt lub wykonywania ich w sposéb niezgodny
z dokumentacjg projektowa, przepisami prawa, sztukg budowlang lub poleceniami
Inspektora Nadzoru w okresie 21 dni od ich stwierdzenia;

d) razacego naruszenia wymagan, norm lub przepisbw BHP i zaakceptowanego planu
BIOZ w okresie 21 dni od ich stwierdzenia;

e) gdy Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty (bezposrednich zapfat)
Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom na sume wiekszq niz 5% wartosci
Umowy, okreslonej w § 3 ust. 1 Umowy w okresie 21 dni od dokonania ptatnosci;

f) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢c od Umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W przypadku, o ktérym mowa powyzej,
Wykonawca moze zadac¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
czesci Umowy (art. 145 ustawy Prawo zaméwien publicznych)

g) w razie niewypfacalnosci Wykonawcy w rozumieniu ustawy Prawo upadfosciowe
(Dz.U. z 2019 r. poz. 498 z pdzn. zm.), niewyptacalnosci, lub zagrozenia
niewyptacalnoscig Wykonawcy w rozumieniu ustawy Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.
z 2019 r. poz. 243 z p6zn. zm.).

1.3.W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawcy nie przystuguja wzgledem
Zamawiajacego zadne roszczenia poza roszczeniem o zaptate wynagrodzenia za Roboty
wykonane prawidtowo po potwierdzeniu przez Inspektoréw Nadzoru do dnia doreczenia
drugiej Stronie oswiadczenia o odstgpieniu.

1.4. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawca niezwiocznie wstrzyma i zabezpieczy
roboty. Nastepnie Inspektor Nadzoru i Wykonawca dokonajg inwentaryzacji Robdt, na
podstawie, ktorej Inspektor Nadzoru przystgpi do odbioru Robot wykonanych do momentu
odstgpienia oraz ich rozliczenia na zasadach okreslonych w Umowie.

1.5.Pomimo odstgpienia od Umowy postanowienia dotyczace gwarancji jakosci i rekojmi
obowigzujg miedzy Stronami nadal w odniesieniu do odebranych Robot.

2. Rozliczenia w przypadku odstapienia od Umowy:

2.1.Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Inspektorzy Nadzoru potwierdza wartosé
wykonanych Robét jedynie tych z zakonczonych pozycji Harmonogramu oraz materiatéw
nie wbudowanych ktére zamierza kupi¢ Zamawiajacy, stanowigcych podstawe do
wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury.

2.2.Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie Terenu Budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktdérej dziatania
albo zaniechania byty przyczyna odstgpienia.

8§ 16. Ubezpieczenie

1. Wykonawca dokona ubezpieczenia na wtasny koszt i we wtasnym zakresie - do wysokosci
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy: robdt, obiektow budowlanych,
urzadzen oraz wszelkiego mienia ruchomego, zwigzanego bezposrednio z realizacjg robét - w
okresie od daty rozpoczecia do czasu zakonczenia realizacji zadania, od odpowiedzialnosci
cywilnej oraz z tytutu szkdéd, mogacych zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami losowymi: np. od
ognia, huraganu i innych zdarzen losowych.
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2. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokumenty, potwierdzajagce dokonanie w/w

ubezpieczenia- do dnia wprowadzenia na budowe (pod rygorem nieprzekazania Terenu
Budowy z winy Wykonawcy).

~

§ 17. Postanowienia koncowe

1. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajgcego nie moze dokonaé przelewu wierzytelnosci
na rzecz osoby trzeciej.

2. Zlecenie wykonania czesci robét Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego za wykonanie tej czesci robot.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do informowania Zamawiajacego o zmianie formy prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej, o postepowaniu restrukturyzacyjnym lub upadfosciowym oraz o
zmianie sytuacji organizacyjnej lub ekonomicznej mogacej mie¢ wptyw na realizacje Umowy,
jak tez o zmianie adresu siedziby firmy i zamieszkania jej wtasciciela, pod rygorem skutkdéw
prawnych zaniechania oraz uznania za doreczong korespondencje kierowang na ostatni
podany przez Wykonawce adres.

Powyzsze zobowigzanie dotyczy okresu obowigzywania Umowy, rekojmi i gwarancji oraz nie
zakonczonych rozliczen wynikajacych z Umowy.

4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy beda miaty zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego oraz ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

5. Spory mogace wynikac¢ przy wykonywaniu postanowien Umowy strony poddajg rozstrzygnieciu
sadom powszechnym witasciwym dla siedziby Zamawiajacego.

6. Umowa zostata sporzadzona w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktérych 1 otrzymuje
Wykonawca, a 2 Zamawiajacy.

7. Umowa zostaje zawarta od dnia podpisania jej przez Wykonawce w siedzibie Zamawiajgcego.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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